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Предисловие
Федеральными государственными образовательными стан-
дартами высшего профессионального образования для про-
грамм бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки 
08.03.01, 08.04.01 «строительство»1 установлен ряд профессио-
нальных компетенций, связанных с проведением различных 
технико-экономических расчетов для инвестиционных проек-
тов, в том числе для таких проектов в сфере водоснабжения 
и водоотведения.
освоение данных компетенций требует соответствующего 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
однако изданные в последнее время учебники и учебные пособия 
как в целом по строительству, так и по объектам водоснабжения 
и водоотведения в основном посвящены теоретическим и практи-
ческим вопросам ценообразования и сметного нормирования.
приобретение навыков составления только сметной докумен-
тации недостаточно для выполнения корректных технико-эконо-
мических расчетов по инвестиционным проектам. с учетом этого 
обстоятельства в данном учебном пособии авторы постарались 
рассмотреть общие элементарные вопросы оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов и методы расчета инвестиционных 
и операционных затрат по таким проектам в сфере водоснабжения 
и водоотведения.
1 об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «строитель-
ство» ( уровень бакалавриата) [электронный ресурс] : приказ Минобрнауки рос-
сии от 12.03.2015 г. № 201. доступ из справ.-правовой системы «техэксперт» 
(дата обращения: 03.10.2016); об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
08.04.01 «строительство» (уровень магистратуры) [электронный ресурс] : при-
каз Минобрнауки россии от 30.10.2014 г. № 1419. доступ из справ.-правовой 
системы «техэксперт» (дата обращения: 03.10.2016).
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введеНие
российская Федерация принадлежит к числу государств, наи-
более обеспеченных водными ресурсами. среднемноголетние 
возобновляемые водные ресурсы пресных вод в нашей стране 
составляют около 4 300 км3/год, или 10 % мирового речного стока 
(второе место в мире после бразилии)1. общее количество запасов 
подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого и техни-
ческого водоснабжения, составило по состоянию на 01.01.2013 г. 
около 34 км3/год2.
в российской Федерации функционирует водохозяйствен-
ный комплекс, который является одним из крупнейших в мире. 
он включает в себя более 30 тыс. водохранилищ и прудов общим 
полезным объемом 342 км3; сеть каналов межбассейнового и вну-
трибассейнового перераспределения стока, водохозяйственные 
системы воднотранспортного назначения общей протяженностью 
более 3 тыс. км; 10 тыс. км дамб и других объектов инженерной 
защиты3.
среднегодовой объем забранных для использования пре-
сных водных ресурсов (поверхностных и подземных вод) за 
2010–2013 гг. составил 59,9 км3; из них 34,9 км3 (58,3 %) забрано 
для производства и распределения электроэнергии, газа и воды; 
16,2 км3 (27 %) — для сельского хозяйства, охоты, лесного хозяй-
ства и рыболовства; 6,7 км3 (11,2 %) — для добычи полезных 
1 о состоянии и об охране окружающей среды российской Федерации 
в 2014 году [электронный ресурс] : гос. докл. // Министерство природных ресур-
сов и экологии российской Федерации : [сайт]. URL: http://www.ecogosdoklad.
ru/2014/default.aspx (дата обращения: 03.10.2016).
2 там же.
3 о состоянии и использовании водных ресурсов российской Федерации 
в 2014 году [электронный ресурс] : гос. докл. М. : ниа-природа, 2015. 270 с. 
URL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/dad/gosdokl_.pdf (дата обращения: 
03.10.2016). 
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ископаемых и обрабатывающих производств; 2,1 км3 (3,5 %) — 
для прочих видов экономической деятельности4.
несмотря на то что функционирующий водохозяйственный 
комплекс в целом обеспечивает текущие водоресурсные потреб-
ности российской Федерации, в нем существует ряд серьезнейших 
проблем, от решения которых напрямую зависит социально-эко-
номическое развитие нашей страны. основными из таких проблем 
являются:
 – нерациональное использование водных ресурсов. напри-
мер, за 2010–2013 гг. только среднегодовые потери воды при 
транспортировке по трубопроводам составили 6,3 км3/ год, 
что соответствует 10,5 % среднегодового объема забранных 
пресных водных ресурсов;
 – наличие дефицита водных ресурсов в отдельных регионах 
страны;
 – несоответствие качества воды, используемой почти поло-
виной населения для хозяйственно-питьевых нужд, сани-
тарно-гигиеническим нормативам, а также ограниченный 
доступ населения к централизованным системам водоснаб-
жения. так, в российской Федерации в среднем 75 % насе-
ления пользуются услугами централизованного водоснаб-
жения, а в развитых странах — 90–95 % и более5;
 – постоянное ухудшение качества поверхностных и подзем-
ных вод из-за поступления в них значительного количества 
загрязняющих веществ со сточными водами. например, 
в водные объекты российской Федерации сбрасывается 
52 км3/год сточных вод, из которых 17,2 км3/год не очищены 
до установленных нормативов. вместе со сточными водами 
только в поверхностные водные объекты российской 
4 российский статистический ежегодник. 2015 [электронный ресурс] : стат. 
сб. / росстат. М. : [б. и.], 2015. 728 с. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
doc_2015/year/ejegod-15.pdf (дата обращения: 03.10.2016).
5 об утверждении водной стратегии российской Федерации на период до 
2020 года и плана мероприятий по ее реализации [электронный ресурс] : рас-
поряжение правительства рФ от 27.08.2009 г. № 1235-р (с изм. на 17.04.2012 г.). 
доступ из справ.-правовой системы «техэксперт» (дата обращения: 03.10.2016).
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Федерации поступает около 11 млн т/год различных загряз-
няющих веществ, в том числе токсичных6.
примерный объем инвестиций, необходимых для частичного 
решения перечисленных проблем, можно оценить по утвержден-
ным правительством рФ стратегиям развития водохозяйственного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства нашей страны.
для водного хозяйства российской Федерации на период до 
2020 года необходимы инвестиции в объеме 662,4 млрд руб., в том 
числе на обеспечение водными ресурсами населения и отраслей 
экономики требуется 168,8 млрд руб.; на охрану и восстановление 
водных объектов — 170,6 млрд руб.; на обеспечение защищенно-
сти от негативного воздействия вод — 299 млрд руб.; на прове-
дение мероприятий общесистемного характера (развитие системы 
государственного мониторинга водных объектов, информацион-
ное обеспечение принятия решений и др.) — 24 млрд руб.7
развитие жилищно-коммунального хозяйства рос-
сийской Федерации до 2020 года требует инвестиций 
в объеме 500 млрд руб./ год, в том числе в сферу тепло-
снабжения — более 200 млрд руб./год; в сферу водоснабже-
ния — более 100 млрд руб./ год; в сферу водоотведения — более 
100 млрд руб./ год8.
из приведенных данных видно, что инвестиционный потен-
циал сферы водоснабжения и водоотведения российской Феде-
рации огромен даже без учета инвестиций, необходимых для 
модернизации основных средств систем водного хозяйства 
6 качество поверхностных вод российской Федерации за 2014 г. [электрон-
ный ресурс] : ежегодник. ростов н/д : [б. и.], 2015. 530 с. URL: http://gidrohim.
com/sites/default/files/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%
D0%BD%D0%B8%D0%BA%202014.pdf (дата обращения: 03.10.2016).
7 об утверждении водной стратегии российской Федерации на период до 
2020 года…
8 об утверждении стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства 
в российской Федерации на период до 2020 года [электронный ресурс] : распо-
ряжение правительства рФ от 26.01.2016 г. № 80-р. доступ из справ.-правовой 
системы «техэксперт» (дата обращения: 03.10.2016).
промышленных предприятий, износ которых намного превысил 
все допустимые пределы9.
в связи с этим чрезвычайно важно выявление действительно 
эффективных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, заслуживающих осуществления, и рациональ-
ное использование инвестиционных ресурсов, направляемых 
в данную сферу.
присоединимся к мнению д-ра экон. наук, проф. в. н. лив-
шица, что для правильного принятия инвестиционных решений 
необходимо проводить расчеты эффективности инвестиционных 
проектов и выполнять такие расчеты корректно в методическом 
отношении10.
9 белая книга россии : строительство, перестройка и реформы: 1950–2013 гг. / 
авт.-сост. а. и. гражданкин, с. г. кара-Мурза. М. : науч. эксперт, 2015. 728 с.
10 Лившиц В. Н. новая парадигма государственного регулирования эконо-
мики [электронный ресурс] : науч. докл. М. : ин-т экономики ран, 2015. 54 с. 
URL: https://inecon.org/docs/Livshits_paper_20151126.pdf (дата обращения: 
03.10.2016).
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глава 1  




Проект — комплекс намечаемых к выполнению действий 
(работ, услуг, приобретений, управленческих операций и реше-
ний), направленных на достижение определенной цели.
Инвестиции — средства (денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие 
денежную оценку), вкладываемые в объекты предприниматель-
ской и (или) иной деятельности с целью получения прибыли 
и (или) достижения иного полезного эффекта.
Инвестиционный проект — проект, предусматривающий 
(в числе других действий) осуществление инвестиций.
инвестиционные проекты условно подразделяют на два вида:
 – реальные проекты, которые предусматривают инвестиции 
в основные средства; инвестиции в запасы сырья, материа-
лов, запасных частей и т. п.; инвестиции в снижение задол-
женности перед поставщиками сырья, материалов и т. п.;
 – финансовые проекты, которые предусматривают вло-
жения в инструменты финансового рынка (акции, 
облигации и т. п.).
инвестиционные проекты в сфере водоснабжения и водоотве-
дения относятся к реальным (капиталообразующим).
к основным средствам относят: здания, сооружения, переда-
точные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, 
измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычи-
слительную технику, транспортные средства, инструмент, про-
изводственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 
11
рабочий, продуктивный и племенной скот; многолетние наса-
ждения;  внутрихозяйственные дороги; прочие соответствующие 
объекты.
в составе основных средств учитывают также: земельные 
участки; объекты природопользования (вода, недра и другие при-
родные ресурсы); капитальные вложения на коренное улучшение 
земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные 
работы); капитальные вложения в арендованные основные сред-
ства с целью их улучшения.
Участники инвестиционного проекта — субъекты, которые 
должны осуществлять действия, предусмотренные инвестицион-
ным проектом. одним из основных участников инвестиционного 
проекта является инвестор (участников-инвесторов может быть 
несколько).
Инвестор — участник инвестиционного проекта, в числе дей-
ствий которого предусмотрено осуществление инвестиций.
кроме того, в необходимых случаях и в зависимости от типа 
проекта в число участников могут включаться поставщики, под-
рядчики, кредиторы, а также государство и общество.
Эффективность инвестиционного проекта — категория, 
отражающая соответствие проекта целям и интересам его участ-
ников и выражаемая соответствующей системой показателей.
авторами Методических рекомендаций по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов1 предложено оценивать общест-
венную и коммерческую эффективность участия в проекте.
Общественную эффективность проекта оценивают, с тем 
чтобы выявить соответствие проекта целям социально-экономи-
ческого развития общества.
показатели общественной эффективности учитывают соци-
ально-экономические последствия осуществления инвестицион-
ного проекта для общества в целом, в том числе как непосредст-
1 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов [электронный ресурс] / рук. авт. кол. в. в. коссов, в. н. лившиц, 
а. г. Шахназаров. 2-я ред., испр. и доп. М. : экономика, 2000. 421 с. URL: http://
meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849734.pdf (дата обращения: 03.10.2016).
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венные результаты и затраты проекта, так и «внешние»: затраты 
и результаты в смежных секторах экономики, экологические, 
социальные и иные внеэкономические эффекты.
показатели общественной эффективности проекта характери-
зуют с экономической точки зрения технические, технологические 
и организационные проектные решения.
Коммерческую эффективность участия в проекте оцени-
вают с целью выявления соответствия проекта коммерческим 
целям и интересам его участников.
осуществление общественно и коммерчески эффективных 
проектов увеличивает благосостояние общества, в частности 
поступающий в распоряжение общества внутренний валовой про-
дукт (далее — ввп). данный показатель является одним из основ-
ных показателей экономики страны (государства). Объем ВВП — 
это суммарная (валовая) стоимость всей продукции (работ, услуг), 
созданной за определенный период. рост ввп означает увеличе-
ние объемы выпуска продукции, выполнения работ и оказания 
услуг. ввп делится между участвующими в проекте субъектами 
(фирмами, их акционерами и работниками, банками, бюджетами 
разных уровней и пр.). поступлениями и затратами этих субъек-
тов определяются различные виды эффективности проектов.
1.2. Схема оценки эффективности  
инвестиционных проектов
оценку эффективности инвестиционных проектов в сфере 
водоснабжения и водоотведения рекомендуется производить 
с использованием третьей редакции Методических рекоменда-
ций по оценке инвестционных проектов2. в общем случае оценку 
эффективности любых инвес ти ци он ных проектов проводят в два 
этапа в соответствии со схемой, изображенной на рисунке.
2 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов [электронный ресурс] / рук. авт. кол. в. в. коссов, в. н. лив-
шиц, а. г. Шахназаров. 3-я ред., испр. и доп. URL: http://www.niec.ru/Met/
project03redMR.pdf (дата обращения: 03.10.2016).
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Корректировка проекта с учетом допустимых 
мер государственной поддержки?Да
Второй этап: оценка эффективности участия в проекте
Формирование организационно-экономического механизма реализации проекта
Обеспечена ли финансовая реализуемость проекта для каждого 
участника?
Нет Да
Проект с данным организационно-экономическим механизмом 
должен быть отклонен. Необходима корректировка организационно-
экономического механизма, включая схему финансирования, состав 
участников и меры государственной поддержки
Нет
Обеспечена ли эффективность проекта 
для каждого участника?
Нет Да
Приемлем ли организационно-экономический 
механизм для всех участников проекта?
Да
Проект рекомендуется к реализации
концептуальная схема оценки инвестиционного проекта3
3 Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. оценка эффективности инвес-
тиционных проектов : теория и практика : учеб. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. 
М. : дело, 2008. 1103 с. 
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на первом этапе рассчитывают показатели общественной 
и коммерческой эффективности проекта в целом.
для общественно значимых проектов (глобальных, народно-
хозяйственных, региональных/отраслевых, предусматривающих 
партнерство государства и частного сектора и некоторых других) 
в первую очередь оценивают их общественную эффективность. 
при неудовлетворительной общественной эффективности такие 
проекты нельзя рекомендовать к реализации и они не могут пре-
тендовать на государственную поддержку.
для локальных проектов оценивают только их коммерческую 
эффективность в целом.
коммерческую эффективность проекта в целом оценивают 
в предположении, что его реализует один участник полностью за 
счет своих собственных средств. эти расчеты позволяют быстрее 
оптимизировать ряд технических и экономических параметров 
проекта и наметить организационно-экономический механизм 
реализации проекта на втором этапе.
на втором этапе оценку эффективности проекта производят 
для каждого участника проекта уже при определенном организа-
ционно-экономическом механизме его реализации (в том числе 
при определенной схеме финансирования и определенной системе 
мер государственной поддержки). на этом этапе также может 
уточняться состав участников проекта.
для проектов, не являющихся общественно значимыми, на 
втором этапе производят расчеты только коммерческой эффектив-
ности. для общественно значимых проектов на этом этапе в пер-
вую очередь определяют народнохозяйственную, региональную и, 
при необходимости, отраслевую эффективность. при получении 
удовлетворительных результатов далее оценивают коммерческую 
эффективность этих проектов.
коммерческую эффективность проекта оценивают приме-
нительно к определенному составу участников и определен-
ной системе взаимоотношений между ними, включая и схему 
финансирования проекта (т. е. при определенном организаци-
онно-экономическом механизме реализации проект). в ходе 
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соответствующих расчетов прежде всего оценивают финансовую 
реализуемость проекта и эффективность участия в нем отдель-
ных предприятий-участников. рекомендуется начинать расчеты 
в предположении, что проект финансируется полностью за счет 
собственных средств его участников. в случае, если реализация 
проекта оказывается неэффективной для отдельных участников, 
рассматривается возможность изменения организационно-эконо-
мического механизма реализации проекта, в том числе изменения 
схемы финансирования проекта, мер его государственной поддер-
жки и состава участников проекта.
1.3. денежные потоки  
инвестиционных проектов
эффективность проекта оценивают в течение расчетного 
периода, охватывающего временной интервал от начала проекта 
до его прекращения. время в расчетном периоде измеряют в годах 
или долях года и отсчитывают от фиксированного момента.
расчетный период разбивают на шаги — отрезки времени, 
для которых далее определяют основные технические и эконо-
мические показатели проекта. продолжительность разных шагов 
может быть различной.
Финансовые операции, осуществляемые при реализации про-
екта, порождают денежные потоки (потоки реальных денег).
Денежный поток проекта — это зависимость от времени 
денежных поступлений и платежей, связанных с реализацией про-
екта, определяемая для всего расчетного периода.
на каждом шаге денежный поток характеризуется:
 – притоком, равным суммарному объему денежных поступле-
ний (или результатов в стоимостном выражении) на этом 
шаге;
 – оттоком, равным суммарному объему платежей на этом 
шаге;
 – сальдо, равным разности между притоком и оттоком.
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общий денежный поток проекта состоит из денежных пото-
ков от отдельных видов деятельности (табл. 1).
Таблица 1
характеристика денежных потоков  
по видам деятельности
наименование 
деятельности денежные оттоки денежные притоки
инвестиционная 
 деятельность
вложения средств в раз-
ного рода активы, в том 
числе: капитальные 
вложения, затраты на пу-
ско-наладочные работы, 
увеличение оборотного 
капитала, а также ликви-
дационные затраты в кон-
це проекта и др.
поступления средств при 
продаже или ликвидации 
имущества, уменьшение 




жки, налоги и т. п.
выручка от реализации 
продукции, прочие и внере-
ализационные доходы и др.
Финансовая 
 деятельность
затраты на возврат 
и обслуживание займов 
и выпущенных предпри-
ятием долговых ценных 
бумаг (в полном объеме, 
независимо от того, были 
они включены в притоки 
или в дополнительные 
фонды), а также, при 
 необходимости, на выпла-




и привлеченных средств: 
субсидий и дотаций, заем-
ных средств, в том числе 
и за счет выпуска предпри-
ятием собственных долго-
вых ценных бумаг
денежные потоки могут выражаться в фиксированных, про-
гнозных или дефлированных ценах в зависимости от того, в каких 
ценах выражаются на каждом шаге их притоки и оттоки.
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Фиксированные цены — цены, действовавшие в некоторый 
определенный момент времени. обычно в качестве фиксирован-
ных цен принимаются цены, действовавшие на момент проведе-
ния расчетов эффективности. при расчете в фиксированных ценах 
предполагается, что на каждом шаге расчетного периода будут 
действовать одни и те же фиксированные цены.
Прогнозные цены — цены, которые, как предполагается, 
будут действовать на соответствующих шагах расчетного периода. 
в этих ценах учитываются предполагаемые (прогнозируемые) 
темпы инфляции.
Дефлированные цены — прогнозные цены, приведенные 
к уровню фиксированных цен путем деления на общий базисный 
индекс инфляции.
на начальных стадиях разработки проекта можно проводить 
расчеты в фиксированных ценах. при разработке схемы финан-
сирования и оценке эффективности участия в проекте рекомен-
дуется4 использовать только прогнозные цены. для расчета пока-
зателей эффективности (см. далее табл. 2) денежные потоки, 
определенные в прогнозных ценах, должны пересчитываться 
в дефлированных ценах.
денежные потоки могут выражаться в различных валютах. 
рекомендуется5 учитывать денежные потоки в тех валютах, в кото-
рых они реализуются (производятся поступления и платежи), 
вслед за этим приводить их к единой, итоговой валюте и затем 
дефлировать, используя базисный индекс инфляции, соответству-
ющий этой валюте.
1.4. дисконтирование денежных потоков
Дисконтированием денежных потоков называется приведе-
ние их разновременных (относящихся к разным шагам расчетного 
4 см.: Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов. 3-я ред., испр. и доп.
5 там же.
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периода) значений к их ценности на определенный момент вре-
мени, который называется моментом приведения.
дисконтирование применяется к денежным потокам, выра-
женным в фиксированных или дефлированных ценах и в единой 
валюте.
дисконтирование притока, оттока или чистого притока 
денежных средств в некоторый момент времени осуществляется 
путем умножения его значения на коэффициент дисконтирования 




1   ,





где Е — ставка дисконта; t — некоторый момент времени; t 0 — 
момент преведения.
Ставка дисконта Е (discount rate) является экзогенно задава-
емым основным экономическим нормативом, используемым при 
оценке эффективности проекта. в общем случае она отражает 
доходность альтернативных и доступных для субъекта направле-
ний инвестирования и темп падения ценности денег на рассматри-
ваемом шаге.
при правильном выборе ставки дисконта получение участни-
ком проекта чистого дохода в некоторый момент времени будет 
для этого участника эквивалентно получению соответствующего 
дисконтированного дохода в момент приведения.
1.5. Показатели эффективности  
инвестиционных проектов
в учебных целях показатели эффективности инвестиционных 
проектов в сфере водоснабжения и водоотведения можно рассчи-
тывать в соответствии с алгоритмом, приведенным в табл. 2.
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Таблица 2
Показатели эффективности инвестиционных проектов  













где K — первоначальные инвестиции; 
R(t) — приток денег в t году; C(t) — отток 
денег в t году; T — продолжительность 
 жизненного цикла; E — норма дисконта.







внд — единственный положительный 
 корень уравнения
причем если Е < внд, то чдд > 0, а если 
Е > внд, то чдд < 0.  





















срок окупаемости — минимальный отрезок 
времени, по истечении которого чдд стано-
вится и остается неотрицательным.
условие эффективности: т ≥ tок
алгоритмы расчетов в табл. 2 приведены при следующих 
допущениях:
 – расчеты производятся в условиях стационарной рыночной 
экономики (см. подробнее об особенностях стационарных 
и нестационарных экономических системах в работах д-ра 
экон. наук, проф. в. н. лившица с коллегами6);
 – жизненный цикл инвестиционного проекта (Т) разбит на 
составляющие его шаги равной длины;
 – временная протяженность каждого шага — 1 год;
 – ставка (норма) дисконта по шагам не меняется;
 – денежные притоки (R(t)) и оттоки (C(t)) предполагаются 
осуществляющимися (или необходимым образом уже при-
веденными) к концу соответствующего t шага;
 – величины R(t) и C(t) выражены либо в постоянных, либо 
в прогнозных, но дефлированных (относительно нулевого 
шага) ценах;
 – рассматривается определенный сценарий будущего разви-
тия без учета риска и неопределенности;
 – не учитываются особенности предприятия, на котором реа-
лизуется проект.
6 Лившиц В. Н. о методологии оценки эффективности российских инвестици-
онных проектов [электронный ресурс] : науч. доклад. М. : ин-т экономики ран, 
2009. 70 с. URL: http://economy.govrb.ru/external_relations/ocenkainvproektov.pdf 
(дата обращения: 03.10.2016); Лившиц В. Н., Лившиц С. В. Макроэкономиче-
ские теории, реальные инвестиции и государственная российская экономическая 
политика. 2-е изд. М. : ленанд, 2015. 248 с.
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глава 2  
раСчеты иНвеСтиЦиОННых затрат
2.1. Общие положения
согласно Методическим рекомендациям по оценке 
эффективности инвестционных проектов1, в денежный поток 
от инвестиционной деятельности в качестве оттока включают 
прежде всего распределенные по шагам расчетного периода 
затраты по созданию и вводу в эксплуатацию новых основных 
средств; затраты на замену выбывающих основных средств и их 
отдельных узлов; затраты на ликвидацию основных средств 
после завершения проекта (например, на демонтаж оборудования, 
разборку строительных конструкций здания и пр.).
в случаях, когда проект предусматривает приобретение биз-
неса, предприятий, отдельных основных средств, месторожде-
ний и пр., затраты на их приобретение также включают в состав 
оттоков по инвестиционной деятельности. сюда же относят 
некапитализируемые затраты (например, уплату налога на 
земельный участок, используемый в ходе строительства, расходы 
по строительству объектов внешней инфраструктуры и др.). 
при расчетах эффективности участия в проекте в оттоки включают 
также средства из дополнительных и ликвидационных фондов 
(например, средства, размещенные на депозите), а также затраты 
на покупку ценных бумаг других хозяйствующих субъектов, 
предназначенные для финансирования данного инвестиционного 
проекта.
1 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов [электронный ресурс] / рук. авт. кол. в. в. коссов, в. н. лив-
шиц, а. г. Шахназаров. 3-я ред., испр. и доп. URL: http://www.niec.ru/Met/
project03redMR.pdf (дата обращения: 03.10.2016).
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в качестве денежного притока от инвестиционной деятель-
ности учитываются поступления от продажи используемого в про-
екте имущества (в том числе при прекращении реализации про-
екта), а также поступления средств, вложенных в дополнительные 
фонды (кроме дивидендов и процентов).
кроме того, в денежный поток от инвестиционной деятель-
ности включаются изменения оборотного капитала (его увеличе-
ние рассматривается как отток денежных средств, уменьшение — 
как приток).
в учебных целях в инвестиционных затратах по объектам 
водоснабжения и водоотведения рекомендуется учитывать следу-
ющие затраты:
– затраты на проектирование зданий и сооружений;
– затраты на строительно-монтажные работы по зданиям 
и сооружениям;
– затраты на приобретение оборудования для оснащения им 
зданий и сооружений.
2.2. затраты на проектирование  
зданий и сооружений
несмотря на то что затраты на проектирование зданий 
и  сооружений составляют всего 5–10 % общей стоимости стро-
ительства, вопросы определения данных затрат рассмотрим 
в первую очередь. это связано с тем, что одним из основных 
направлений работы выпускников строительных вузов является 
проектирование и такие специалисты должны уметь оценивать 
результаты своего труда.
затраты на проектную и рабочую документацию можно 
определить с помощью справочников базовых цен на проектные 
работы в строительстве.
для объектов водоснабжения и водоотведения таким 
основным справочником является справочник базовых цен на 
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проектные работы в строительстве «объекты водоснабжения 
и канализации»2 (далее — справочник базовых цен).
при использовании данного справочника руководствуются 
Методическими указаниями3 и другим справочным материалом.
в таблицах справочника базовых цен могут быть приведены 
либо два ценовых показателя (a, b), либо один ценовой показа-
тель (a). при этом порядок определения затрат на проектирова-
ние зависит от соотношения величины требуемого основного 
показателя мощности проектируемого объекта (x) и табличных 
значений минимального (xmin) и максимального (xmax) показателей 
мощности проектируемого объекта, приведенных в справочнике 
базовых цен.
В случае если в таблице Справочника базовых цен приведены 
два ценовых показателя (a, b) и xmin ≤ x ≤ xmax, то затраты на про-
ектирование объекта зпр, тыс. руб. без ндс
4, рассчитывают по 
формуле
зпр = (a + b · x) · K1 · K2 · K3 … Ki · Kинф,
где a, b — ценовые показатели, приведенные в таблице справоч-
ника базовых цен, тыс. руб.; x — требуемый основной показатель 
мощности проектируемого объекта, км, м3/ч и др.; K1 — коэффи-
циент на стадию проектирования (при выполнении проектной 
2 сбцп 81–02–17–2001. объекты водоснабжения и канализации [электрон-
ный ресурс] : справ. базовых цен на проектные работы в строительстве. М. : 
[б. и.], 2015. 46 с. URL: http://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765923.pdf (дата 
обращения: 03.10.2016).
3 Методические указания по применению справочников базовых цен на про-
ектные работы в строительстве [электронный ресурс]. М. : ирисъ, 2010. 17 с. 
URL: http://meganorm.ru/Data2/1/4293824/4293824361.pdf (дата обращения: 
03.10.2016).
4 здесь и далее ндс — налог на добавленную стоимость. в процессе про-
изводства (выполнения работ) рабочая сила, живой труд, создает стоимость, 
состоящую из заработной платы работников и прибавочной стоимости (прибыли 
предпринимателя-работодателя). новая стоимость, добавленная к стоимости 
материальных ресурсов, и образует цену продукции. отсюда получается ндс, 
по ставке которого предприниматель обязан «поделиться» с государством частью 
созданной трудом работников предприятия стоимости. 
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и рабочей документации K1 = 1; при выполнении проектной 
документации K1 = 0,6; при выполнении рабочей документации 
K1 = 0,4); K2 — районный коэффициент; K3, …, Ki — другие пони-
жающие и (или) повышающие коэффициенты; Kинф — индекс 
изменения сметной стоимости проектных работ, рекомендуемый 
ежеквартально Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства российской Федерации5.
если 0,5xmin ≤ x < xmin, то затраты на проектирование объекта 
зпр, тыс. руб. без ндс, определяют по формуле
зпр = (a + b (0,4 · xmin + 0,6 · x)) K1 · K2 · K3 … Kn · Kинф.
если xmax < x ≤ 2xmax, то затраты на проектирование объекта зпр, 
тыс. руб. без ндс, определяют по формуле
зпр = (a + b (0,4 · xmax + 0,6 · x)) K1 · K2 · K3 … Kn · Kинф.
если x < 0,5xmin, то затраты на проектирование объекта зпр, 
тыс. руб. без ндс, определяют одним из двух способов:
 – составляют калькуляцию трудозатрат;
 – выполняют расчет по формуле6
зпр = (a + b (0,4 · xmin + 0,6 · x)) K1 · K2 · K3 · K4 … Ki · Kинф.
при расчетах принимают x = 0,5xmin и вводят понижающий коэф-
фициент на объем работ К4 = 0,7–0,9.
5 во всех действующих cправочниках базовых цен на проектные работы 
в строительстве ценовые показатели приведены по состоянию на 1.01.2001 г. 
для пересчета цены используют так называемые индексы сметной стоимости, 
см.: индексы Минстроя рФ [электронный ресурс] // смета.ру : [сайт]. URL: 
http://www.e-smeta.ru/idx/minregion/ (дата обращения: 03.10.2016).
6 сборник разъяснений по применению сборника цен и справочника базовых 
цен на проектные работы в строительстве : вопросы и ответы. М. : [б. и.], 2013. 
с. 16–18.
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если x > 2xmax, то затраты на проектирование объекта зпр, тыс. 
руб. без ндс, определяют одним из двух способов:
 – составляют калькуляцию трудозатрат;
 – выполняют расчет по формуле7
зпр = (a + b (0,4 · xmax + 0,6 · x)) K1 · K2 · K3 … Kn · Kинф.
при расчетах принимают x = 2xmax.
В случае если в таблице Справочника базовых цен приведен 
один ценовой показатель (a), а проектируемый объект имеет зна-
чение показателя мощности (x), не совпадающее с приведенными 
в таблице значениями, но при этом xmin < x < xmax, то затраты на 
проектирование такого объекта зпр, тыс. руб. без ндс, определяют 
путем интерполяции по формуле
xi < x < xi+1, i = 1, 2, …, m,
где ai , ai+1 — ценовые показатели, приведенные в таблице спра-
вочника базовых цен, тыс. руб.; x — требуемый основной показа-
тель мощности проектируемого объекта, км, м3/ч и др.; xi, xi+1 — 
показатели мощности проектируемого объекта, приведенные 
в таблице справочника базовых цен, км, м3/ч и др.; K1 — коэф-
фициент на стадию проектирования (при выполнении проектной 
и рабочей документации — K1 = 1; при выполнении проектной 
документации K1 = 0,6; при выполнении рабочей документации 
K1 = 0,4); K2 — районный коэффициент; K3, …, Kn — другие пони-
жающие и (или) повышающие коэффициенты; Kинф — индекс 
изменения сметной стоимости проектных работ, рекомендуемый 
ежеквартально Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства российской Федерации.
7 там же. с. 24.
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если x ≥ 2xmax или x ≤ 0,5xmin, то выполняют экстраполя-
цию в сторону увеличения или уменьшения. при этом величина 
поправки к цене уменьшается на 40 %, т. е. вводится понижающий 
коэффициент 0,6.
если x > 2xmax, то затраты на проектирование объекта зпр, 
тыс. руб. без ндс, определяют одним из двух способов:
 – составляют калькуляцию трудозатрат;
 – принимают x = 2xmax и выполняют экстраполяцию в сто-
рону увеличения с умножением поправки к цене на 
коэффициент 0,68.
если x < 0,5xmin, то затраты на проектирование объекта зпр, 
тыс. руб. без ндс, определяют одним из двух способов:
 – составляют калькуляцию трудозатрат;
 – принимают x = 0,5xmin и выполняют экстраполяцию в сто-
рону уменьшения с умножением поправки к цене на коэф-
фициент 0,6. полученные в результате расчета затраты 
дополнительно умножают на коэффициент на объем работ 
K4 = 0,7–0,99.
расчеты затрат на проектные работы оформляют в виде смет:
 – если затраты на проектирование были определены с исполь-
зованием справочника базовых цен, то смету оформляют по 
форме 1.1, приведенной в прил. 1 этого учебного пособия;
 – если затраты на проектирование были определены путем 
составления калькуляции трудозатрат, то смету оформляют 
по форме 1.2, приведенной в прил. 1 настоящего учебного 
пособия.
при необходимости объединения результатов расчетов затрат 
из нескольких смет на проектные работы в одном документе 
составляют сводную смету на проектные работы по форме 1.3, 
приведенной в прил. 1 учебного пособия.
8 сборник разъяснений по применению сборника цен и справочника базовых 
цен на проектные работы в строительстве. с. 24.
9 там же. с. 16–18.
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2.3. затраты на строительство  
зданий и сооружений
затраты на строительство зданий и сооружений определяют 




 – на основе укрупненных сметных нормативов и с помощью 
объектов-аналогов.
при ресурсном методе расчеты осуществляют с использо-
ванием реальных текущих или прогнозных цен и тарифов на 
ресурсы. калькулирование ведут на основе данных о потребно-
сти в материалах, изделиях, конструкциях; данных о расстояниях 
и способах доставки материалов и пр. на место строительства; 
данных о расходе энергоносителей на технологические цели; вре-
мени эксплуатации строительных машин и их составе; данных 
о затрате труда рабочих.
Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание 
ресурс ного метода с индексами для определения текущих и про-
гнозных затрат.
Базисно-индексный метод основан на использовании смет-
ных нормативов и индексов для пересчета затрат, определенных 
в базисном уровне цен (обычно на 1.01.2000 г.), в текущий или 
прогнозный уровень.
При методе, основанном на применении укрупненных смет-
ных нормативов, используют данные о затратах на строительство 
ранее построенных или запроектированных зданий и сооружений 
(объектов-аналогов).
в учебных целях применительно к объектам водоснабжения 
и водоотведения рекомендуется использовать базисно-индексный 
метод и метод, основанный на использовании укрупненных смет-
ных нормативов.
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2.3.1. Определение затрат  
базисно-индексным методом
при использовании базисно-индексного метода определе-
ния затрат на строительство зданий и сооружений применяют 
в основном:
 – федеральные сборники единичных расценок (далее — 
Фер), разрабатываемые для базового района страны 
(Московская область), которые утверждаются и вводятся 
Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства российской Федерации;
 – территориальные сборники единичных расценок (далее — 
тер), разрабатываемые для территориальных образований 
российской Федерации, которые утверждаются и вводятся 
в действие администрациями субъектов рФ, проходят 
экспертизу и регистрируются в Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства российской 
Федерации, после чего включаются в перечень действую-
щих нормативных документов в строительстве. сборники 
тер служат для составления сметной документации на 
строительство, осуществляемое в соответствующих адми-
нистративно-территориальных регионах страны.
в тер и Фер единичные расценки приведены в ценах по 
состоянию на 1.01.2000 г.
для пересчета прямых затрат, рассчитанных с помощью сбор-
ников единичных расценок тер и Фер, применяют индексы:
 – к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строи-
тельно-монтажных работ);
 – к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по 
видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям 
экономической деятельности).
указанные индексы изменения сметной стоимости рекомен-
дует ежеквартально Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства российской Федерации.
приведение в уровень текущих или прогнозных цен произво-
дят путем перемножения элементов затрат или итогов базисной 
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стоимости на соответствующий индекс с последующим суммиро-
ванием итогов по соответствующим графам сметного документа. 
при этом для пересчета стоимости эксплуатации машин в соот-
ветствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на 
эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей 
в стоимость эксплуатации машин, — индекс на оплату труда10.
2.3.2. Определение затрат  
с использованием объектов-аналогов
определение затрат на основные средства можно также 
производить с использованием данных предприятий-аналогов 
и объектов-аналогов.
если в качестве объекта-аналога выступает предприятие (или 
объект) иной мощности, то при определении затрат необходимо 
учитывать эффект концентрации производства (production con-
centration effect), т. е. влияние мощности предприятия (объекта) на 
его удельную капиталоемкость. обычно этот эффект проявляется 
в том, что удельные затраты (на 1 м3 строительного объема здания, 
на 1 м длины трубопровода и пр.) на создание объекта большей 
мощности относительно меньше (снижение удельных капитало-
вложений для более крупных предприятий или объектов). такой 
эффект обычно характеризуется степенной зависимостью капита-
ловложений K от мощности объекта11:
K = k1 · M q,
где k1 — затраты по созданию объекта, мощность которого прини-
мается за единицу; М — мощность объекта; q — эффект концен-
трации производства.
10 Мдс 81–33.2004. Методические указания по определению величины 
накладных расходов в строительстве [электронный ресурс]. М. : [б. и.], 2004. 
33 с. URL: http://meganorm.ru/Data2/1/4294814/4294814910.pdf (дата обращения: 
03.10.2016).
11 Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. оценка эффективности инве-
стиционных проектов : теория и практика : учеб. пособие. 4-е изд., перераб. 
и доп. М. : дело, 2008. 1103 с.
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значения фактора концентрации для ряда производств и объ-
ектов приведены в табл. 3.
Таблица 3
значения эффекта концентрации  
для отдельных типов производств и объектов12
виды производств и объектов эффект концентрации производства q





колонны, башни постоянного диаметра 0,1
то же постоянной высоты 1
плотины переменной высоты (на единицу длины) 2
2.4. затраты на приобретение оборудования
в учебных целях рекомендуется в общих затратах на обору-
дование по объектам водоснабжения и водоотведения учитывать 
следующие затраты:
 – затраты на приобретение самого оборудования;
 – затраты на запасные части, инструменты, принадлежности 
(далее — зип);
 – затраты на тару и упаковку;
 – затраты на доставку оборудования.
затраты на приобретение оборудования рекомендуется опре-
делять на основании информации поставщиков оборудования.
зип, как правило, включают в комплект поставки оборудова-
ния, а их цену — в цену приобретения оборудования. в случае, 
12 Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. оценка эффективности инве-
стиционных проектов.
31
когда зип не входят в комплект поставки оборудования, их сто-
имость учитывают дополнительно в размере до 2 % от затрат на 
приобретение самого оборудования.
затраты на тару и упаковку, если они не входят в затраты на 
приобретение оборудования, учитывают дополнительно в процен-
тах от затрат на приобретение оборудования:
 – для крупного технологического оборудования — от 0,1 до 
0,5 %;
 – для станочного оборудования — до 1 %;
 – для электрооборудования, контрольно-измерительных при-
боров и автоматики, инструмента — до 1,5 %.
в отдельных случаях затраты на тару и упаковку могут дохо-
дить до 3 %.
в затратах на оборудование учитывают все затраты по его 
доставке на приобъектный склад строящегося предприятия, зда-
ния, сооружения или до зоны монтажа. данные затраты рекомен-
дуется принимать в пределах 2–10 % от затрат на приобретение 
оборудования.
в ряде случаев бывает необходимо дополнительно опреде-
лить затраты на монтаж оборудования (для оборудования, требу-
ющего монтажа) и затраты на проведение пусконаладочных работ 
по оборудованию. величину данных затрат можно принять в раз-
мере 8–12 % от затрат на приобретение такого оборудования.
2.5. Основы составления сметной документации 
при определении затрат
в сметном деле используют сметы и сметные расчеты. Сметы 
составляют на основе объемов работ, определяемых по рабочей 
документации, и в них цена определена обычно более точно, чем 
в сметных расчетах. Сметные расчеты составляют на основе 
предпроектной или проектной документации, когда рабочая доку-
ментация еще не разработана и объемы работ окончательно не 
определены и подлежат уточнению на основе рабочей документа-
ции или в ходе строительства.
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разнообразие видов строительства, работ и затрат вызывает 
необходимость составления смет и сметных расчетов по соответ-
ствующим единым формам (см. прил. 1), которые представлены 
в основном методическом документе по сметному делу в строи-
тельстве — Мдс 81-35.200413.
2.5.1. локальные сметы (сметные расчеты)
Локальные сметы (сметные расчеты) являются первичными 
сметными документами. их составляют для определения стоимо-
сти отдельных видов работ и затрат в составе рабочей документа-
ции. в проектной документации разрабатывают локальные смет-
ные расчеты, которые отличаются от локальных смет меньшей 
детализацией расчетов.
исходными данными для составления локальных смет (смет-
ных расчетов) являются:
 – параметры зданий, сооружений, их частей и конструктив-
ных элементов;
 – объемы работ;
 – номенклатура и количество оборудования, мебели 
и инвентаря;
 – действующие сметные нормативы, показатели стоимости, 
цены, тарифы и расценки.
локальные сметы по видам работ и затрат разрабатывают 
в основном с использованием Фер–200114 или тер–200115. 
13 Мдс 81–35.2004. Методика определения стоимости строительной продук-
ции на территории российской Федерации [электронный ресурс]. М. : [б. и.], 
2004. 72 с. URL: http://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813158.pdf (дата обра-
щения: 03.10.2016).
14 см. примеры сборников федеральных единичных расценок: Федеральные 
единичные расценки на строительные конструкции и работы [электронный 
ресурс] // информационная система МеганорМ : [сайт]. URL: http://meganorm.
ru/list2/64355-0.htm (дата обращения: 03.10.2016).
15 см. примеры сборников территориальных единичных расценок: терри-
ториальные единичные расценки [электронный ресурс] // информационная 
система МеганорМ : [сайт]. URL: http://meganorm.ru/list2/64315-0.htm (дата 
обращения: 03.10.2016).
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локальные сметные расчеты разрабатывают также с применением 
укрупненных показателей или данных объектов-аналогов.
локальные сметы (сметные расчеты) составляют на следую-
щие работы:
 – на работы по зданиям и сооружениям — на строительные 
и специальные строительные работы, ремонтно-строитель-
ные и ремонтно-реставрационные работы; на внутренние 
санитарно-технические работы; на внутреннее электро-
освещение и электросиловые установки; на монтаж и при-
обретение технологического и других видов оборудования, 
контрольно-измерительных приборов (кип) и автома-
тики, слаботочных устройств (связь, сигнализация и т. п.); 
на приобретение оборудования, приспособлений, мебели, 
инвентаря и др.;
 – на общеплощадочные работы — на организацию верти-
кальной планировки; устройство инженерных сетей, путей 
и дорог; благоустройство территории; создание малых 
архитектурных форм и др.
локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтаж-
ные работы составляют по формам 1.4–1.6, приведенным в прил. 1 
учебного пособия. при этом надо учитывать следующее:
 – при использовании базисно-индексного метода определе-
ния затрат используют форму 1.4;
 – при использовании ресурсного или ресурсно-индексного 
метода определения затрат применяют форму 1.4 или по 
форме 1.5 определяют производственные ресурсы, необ-
ходимые для выполнения работ, а затем с использованием 
формы 1.6 определяют затраты.
локальные сметные расчеты на пусконаладочные работы, 
в том числе по объектам водоснабжения и водоотведения, состав-
ляют по форме 1.7, приведенной в прил. 1 учебного пособия.
стоимость работ в локальных сметах (сметных расчетах) 
допускается приводить в следующих уровнях цен:
 – в базисном уровне цен 2000 года,
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 – в текущем уровне цен,
 – в прогнозируемых ценах на период строительства.
в стоимость, определяемую локальными сметами (сметными 
расчетами), входят прямые затраты, накладные расходы и сметная 
прибыль.
Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабо-
чих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строитель-
ных машин.
Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтаж-
ных организаций, связанные с созданием общих условий произ-
водства, его обслуживанием, организацией и управлением.
Сметная прибыль включает в себя сумму средств, необхо-
димых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-
монтажных организаций на развитие производства, социальной 
сферы и материальное стимулирование.
в учебных целях применительно к объектам водоснабжения 
и водоотведения для определения накладных расходов рекомен-
дуется использовать Мдс 81–33.200416, для определения сметной 
прибыли — Мдс 81–25.200117.
локальные сметы (сметные расчеты) являются исходными 
документами для составления объектных смет (сметных расчетов) 
и сводных сметных расчетов.
2.5.2. Объектные сметы (сметные расчеты)
Объектные сметы объединяют в своем составе на объ-
ект в целом данные из локальных смет и относятся к сметным 
документам, на основе которых формируются договорные цены 
16 Мдс 81–33.2004. Методические указания по определению величины 
накладных расходов в строительстве [электронный ресурс]. М. : [б. и.], 2004. 
33 с. URL: http://meganorm.ru/Data2/1/4294814/4294814910.pdf (дата обращения: 
03.10.2016).
17 Мдс 81–25.2001 Методические указания по определению величины смет-
ной прибыли в строительстве [электронный ресурс]. М. : гуп цпп, 2003. 
12 с. URL: http://meganorm.ru/Data2/1/4294848/4294848271.pdf (дата обращения: 
03.10.2016).
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на объекты при проведении тендеров и заключении договоров 
(контрактов).
Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе на 
объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локаль-
ных смет и подлежат уточнению, как правило, на основе рабочей 
документации.
объектные сметы (сметные расчеты) составляют по форме 1.4, 
приведенной в прил. 1 учебного пособия.
стоимость работ в объектных сметах (сметных расчетах) 
допускается приводить в следующих уровнях цен:
 – в текущем уровне цен,
 – в прогнозируемых ценах на период строительства.
в объектной смете (сметном расчете) суммируют данные 
локальных смет (сметных расчетов) по соответствующим графам 
объектной сметы: строительные работы, монтажные работы и т. д.
объектные сметные расчеты при необходимости составляют 
по укрупненным сметным нормативам (показателям), а также по 
показателям, установленным на основе объектов-аналогов.
в сметную стоимость строительных и монтажных работ 
добавляют следующие лимитированные затраты:
 – дополнительные затраты на производство работ, выполняе-
мых в зимнее время, согласно гсн 81-05-02-200118;
 – стоимость временных зданий и сооружений согла-
сно гсн 81-05-01-200119 и гснр 81-05-01-200120;
18 гсн 81-05-02-2001. сборник сметных норм дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время [электронный 
ресурс] // информационная система МеганорМ : [сайт]. URL: http://meganorm.
ru/Data2/1/4294846/4294846941.htm (дата обращения: 03.10.2016).
19 гсн 81-05-01-2001. сборник сметных норм затрат на строительство вре-
менных зданий и сооружений [электронный ресурс] // информационная система 
МеганорМ : [сайт]. URL: http://meganorm.ru/Data2/1/4294847/4294847863.htm 
(дата обращения: 03.10.2016).
20 гснр 81-05-01-2001. сборник сметных норм и затрат на строительство 
временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных 
работ [электронный ресурс] // информационная система МеганорМ : [сайт]. 
URL: http://meganorm.ru/Data2/1/4294847/4294847751.htm (дата обращения: 
03.10.2016).
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 – другие затраты, добавляемые к сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ и предусматриваемые в составе 
главы «прочие работы и затраты» сводного сметного рас-
чета стоимости строительства в соответствующем проценте 
для каждого вида работ или затрат от итога строительно-
монтажных работ по всем локальным сметам;
 – часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, 
предусмотренного в сводном сметном расчете, которая 
относится к строительно-монтажным работам.
итоги объектных смет (сметных расчетов) включают отдель-
ными строками в главы и графы сводного сметного расчета без 
учета лимитированных затрат.
2.5.3. Сводный сметный расчет  
стоимости строительства
сводный сметный расчет стоимости строительства (далее — 
сводный сметный расчет) определяет сметную стоимость стройки 
или ее очередей, т. е. общую сумму затрат инвестора (капиталь-
ные вложения) на строительство (реконструкцию) предприятий, 
зданий и сооружений. утвержденный в установленном порядке 
сводный сметный расчет служит основанием для финансирования 
строительства и для формирования договорных цен на строитель-
ную продукцию (для генподрядной организации).
стоимость работ в сводном сметном расчете допускается при-
водить в следующих уровнях цен:
 – в базисном уровне цен 2000 года,
 – в текущем уровне цен,
 – в прогнозируемых ценах на период строительства.
сводный сметный расчет составляют по форме 1.9, приведен-
ной в прил. 1 учебного пособия.
в сводном сметном расчете все затраты группируют по их 
назначению в главы и по элементам сметной стоимости — в графы.
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для производственного и жилищно-гражданского строитель-
ства затраты рекомендуется распределять следующим образом:
 – глава 1 «подготовка территории строительства»,
 – глава 2 «основные объекты строительства»,
 – глава 3 «объекты подсобного и обслуживающего назна-
чения»,
 – глава 4 «объекты энергетического хозяйства»,
 – глава 5 «объекты транспортного хозяйства и связи»,
 – глава 6 «наружные сети и сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и газоснабжения»,
 – глава 7 «благоустройство и озеленение территории»,
 – глава 8 «временные здания и сооружения»,
 – глава 9 «прочие работы и затраты»,
 – глава 10 «содержание службы заказчика-застройщика (тех-
нического надзора) строящегося предприятия»,
 – глава 11 «подготовка эксплуатационных кадров»,
 – глава 12 «проектные и изыскательские работы, авторский 
надзор».
в случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусмотрен-
ных соответствующей главой сводного сметного расчета, ее про-
пускают без изменения номеров последующих глав.
в главах 2–7 (и частично в главе 1) сводного сметного расчета 
приводят сметную стоимость объектов, виды и объемы которых 
принимают по проекту и оценивают в соответствующих локаль-
ных и объектных сметах (сметных расчетах).
кроме того, в стоимость строительства добавляют боль-
шое число сопутствующих затрат, учитываемых в капиталь-
ных вложениях как прочие затраты. эти затраты определяют 
отдельными дополнительными сметными расчетами и включают 
в главы 1, 9–11 сводного сметного расчета как лимитированные 
и прочие затраты.
в конце сводного сметного расчета учитывают резерв средств 
на непредвиденные работы и затраты, предназначенные для воз-
мещения стоимости работ и затрат, потребность в которых может 
возникнуть при разработке рабочей документации или в ходе 
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строительства в результате уточнения проектных решений или 
условий реализации проекта.
резерв средств на непредвиденные работы и затраты опре-
деляют от итогов глав 1–12 сводного сметного расчета и указы-
вают отдельной строкой с распределением по графам 4–8. раз-
мер резерва установлен в Мдс 81–35.2004: 2 % — для объектов 
социальной сферы и 3 % — для объектов производственного 
назначения21.
по уникальным и особо сложным стройкам резерв на непред-
виденные работы и затраты может быть принят до 10 % по согла-
сованию с соответствующим уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти по строительству.
при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам 
и укрупненным нормативам на предпроектной стадии резерв на 
непредвиденные работы и затраты также разрешается принимать 
в размере до 10 %.
на общую стоимость строительства с учетом резерва на 
непредвиденные работы и затраты начисляют ндс в установ-
ленном законодательством размере, в настоящее время — 18 %. 
средства на покрытие затрат по уплате ндс указывают отдельной 
строкой по графам 4–8 сводного сметного расчета.
за итогом сводного сметного расчета указывают:
1) возвратные суммы, учитывающие стоимость: материа-
лов и деталей, получаемых от разборки временных зданий 
и сооружений; материалов и деталей, получаемых от раз-
борки конструктивных элементов, сноса и переноса зданий 
и сооружений; мебели, оборудования и инвентаря, приобре-
таемых для обустройства жилых и служебных помещений 
для персонала, осуществляющего шеф-монтаж оборудова-
ния и другие работы; материалов, получаемых в порядке 
попутной добычи;
21 Мдс 81–35.2004. Методика определения стоимости строительной продук-
ции на территории российской Федерации [электронный ресурс]. М. : [б. и.], 
2004. 72 с. URL: http://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813158.pdf (дата обра-
щения: 03.10.2016)
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2) суммы средств на долевое участие предприятий и органи-
заций в строительстве объектов общего пользования или 
общеузловых объектов;
3) данные о распределении сметной стоимости строительства 
при осуществлении застройки жилого комплекса за счет 
нескольких застройщиков.
сметную стоимость сооружений, устройств и отдельных 
работ, общих для нескольких объектов, распределяют следующим 
образом:
 – работы и затраты по внутриквартальным сетям водоснаб-
жения, канализации, тепло- и энергоснабжения и другим 
сетям — пропорционально потребностям объектов в воде, 
газе, тепло- и энергоснабжении и т. п.;
 – работы и затраты по благоустройству и озеленению — про-
порционально площадям, приходящимся на каждый объект;
 – прочие работы и затраты — пропорционально стоимости 
строительства объектов.
к сводному сметному расчету составляют пояснительную 
записку, в которой приводят сведения:
 – о месторасположении стройки;
 – о сборниках сметных нормативов, принятых для составле-
ния смет на строительные работы, оборудование и его мон-
таж и др. (приводят перечень); наименование генеральной 
подрядной организации (если она определена);
 – о нормах накладных расходов и сметной прибыли, приня-
тых при составлении локальных смет;
 – об особенностях и методах определения сметной стоимо-
сти строительных работ, оборудования и его монтажа для 
данной стройки;
 – об особенностях определения лимитированных и прочих 
затрат по главы 8–12 сводного сметного расчета для данной 
стройки;
 – расчет определения средств по направлениям капитальных 
вложений (для жилищно-гражданского строительства);
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 – другие сведения о порядке определения сметной стоимо-
сти, характерные для данной стройки, в том числе ссылки 
на соответствующие решения органов государственной 
власти по вопросам, связанным с ценообразованием для 
конкретной стройки.
состав и порядок определения затрат по главам следующий.
в главе 1 «Подготовка территории строительства» выде-
ляют пять групп затрат по их назначению и методам определения:
1) затраты, связанные с отводом и оформлением земельного 
участка, разбивочными работами, выдачей исходных дан-
ных и технических условий для проектирования, с согласо-
ванием проектных решений;
2) плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка 
и его аренду на период проектирования и строительства;
3) средства на компенсации потерь прежним землепользовате-
лям от изъятия земель под строительство;
4) затраты на работы, связанные с неблагоприятными гидро-
геологическими условиями территории строительства 
и необходимостью устройства объездов для городского 
транспорта;
5) сметная стоимость строительно-монтажных работ по осво-
ению территории строительства.
первые три группы затрат включают в прочие затраты, сопут-
ствующие строительству, и включают в графы 7 и 8 сводного 
сметного расчета; четвертую и пятую группы затрат включают 
в строительные работы в графы 4 и 8 сводного сметного расчета.
в главу 2 «Основные объекты строительства» включают 
сметную стоимость зданий, сооружений и видов работ, определя-
ющих основное назначение стройки.
в главе 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначе-
ния» учитывают для условий промышленного строительства — 
здания заводоуправлений, лабораторные корпуса, проходные, 
ремонтные цеха и мастерские, склады, эстакады, галереи и др.; 
для условий жилищно-гражданского строительства — хозяйствен-
ные корпуса, проходные и теплицы в больницах и др.
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в главу 4 «Объекты энергетического хозяйства» включают 
сметную стоимость зданий электроподстанций, трансформатор-
ных подстанций и киосков, линий электроснабжения.
в главе 5 «Объекты транспортного хозяйства и связей» ука-
зывают сметную стоимость строительства автомобильных дорог, 
гаражей стоянок автомашин, железнодорожных и подъездных 
путей к предприятиям, внутризаводских путей, депо, мастерских, 
складов резервуаров, морских и речных причалов (при сооруже-
нии в составе предприятий) и др. в эту главу также добавляют 
затраты на здания для размещения устройств всех видов связи 
(абонентской, диспетчерской и др.) и наружные кабельные сети.
в главе 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения» приводят 
сметную стоимость прокладки наружных инженерных сетей 
и возведения зданий котельных; строительства и переустройства 
мелиоративных систем; рекультивации земель.
в главу 7 «Благоустройство и озеленение территории» вклю-
чают сметную стоимость работ по вертикальной планировке тер-
ритории, устройству дорожек, спортивных и игровых площадок, 
малых архитектурных форм, ограждения и освещения, озеленения 
территории.
в главе 8 «Временные здания и сооружения» учитывают 
затраты на использование временных зданий и сооружений, воз-
водимых на строительных площадках на период строительства 
объектов.
в главе 9 «Прочие работы и затраты» в первую очередь учи-
тывают относимые к лимитированным затратам дополнительные 
затраты при производстве строительно-монтажных работ в зим-
нее время. эти дополнительные затраты определяют в процентах 
от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогам 
глав 1–8 сводного сметного расчета по нормативам, приведенным 
в гсн 81-05-02-200122, и указывают в графах 5, 6, 8 сводного смет-
ного расчета.
22 гсн 81-05-02-2001. сборник сметных норм дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.
кроме этого, в главу 9 сводного сметного расчета добавляют 
и другие затраты (см. подробнее в прил. 8 к Мдс 81–35.200423).
затраты по главе 10 «Содержание службы заказчика. Строи-
тельный контроль» определяют в процентах от сметной стоимо-
сти строительства по главам 1–9 и 12 (графа 8) сводного сметного 
расчета.
в главе 11«Подготовка эксплуатационных кадров для стро-
ящегося объекта капитального строительства» при необходи-
мости учитывают расходы на подготовку рабочих и других спе-
циальных кадров. затраты определяют специальным сметным 
расчетом исходя из потребности в рабочих, определяемой в про-
ектной документации; при этом учитывают расходы на обучение, 
заработную плату (стипендию) обучаемых рабочих, стоимость их 
командирования для обучения (стажировки).
в главе 12 «Проектные и изыскательские работы» указыва-
ются затраты на проведение различных изысканий и разработку 
проектной и рабочей документации (см. подробнее парагр. 2.2 
учебного пособия).
23 Мдс 81–35.2004. Методика определения стоимости строительной продук-
ции на территории российской Федерации.
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глава 3  
раСчеты ОПераЦиОННых затрат
3.1. Общие положения
согласно Методическим рекомендациям по оценке эффектив-
ности инвестционных проектов1, в денежных потоках по операци-
онной деятельности учитываются все виды доходов и расходов, 
связанных с производством продукции, и налоги, уплачиваемые 
с указанных доходов. кроме того, здесь учитываются притоки 
средств за счет деятельности, предусмотренной проектом, но не 
связанной с производством продукции (например, за счет предо-
ставления собственного имущества в аренду, вложения собствен-
ных средств на депозит или в ценные бумаги других хозяйствую-
щих субъектов).
расчеты основных доходов и расходов выполняют в соответ-
ствии с производственной программой.
на каждый вид реализуемой продукции и основных потребля-
емых при реализации проекта ресурсов должны быть обоснованы 
цены (рыночные, согласованные между участниками проекта, 
или иные). в случае необходимости следует учитывать влияние 
проекта на общий объем спроса на этот вид ресурсов (и, следова-
тельно, на его цену) на соответствующем рынке.
в расчетах эффективности проектов, реализуемых на действу-
ющих предприятиях, отражаются только те виды доходов и расхо-
дов, которые возникают на этом предприятии за счет реализации 
проекта. доходы и расходы от прочей (не связанной с проектом) 
деятельности предприятия при этом не учитываются. в частности, 
1 Методических рекомендации по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов [электронный ресурс] / рук. авт. кол. в. в. коссов, в. н. лив-
шиц, а. г. Шахназаров. 3-я ред., испр. и доп. URL: http://www.niec.ru/Met/
project03redMR.pdf (дата обращения: 03.10.2016).
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в оттоках денежных средств не учитываются все виды общепро-
изводственных расходов предприятия, размеры которых не изме-
няются за счет реализации проекта (например, не учитываются 
расходы на содержание административного персонала, если реа-
лизация проекта не требует их увеличения или уменьшения).
в притоках и оттоках реальных денег необходимо учитывать 
также предусмотренные проектом внереализационные операции.
в учебных целях в операционных затратах по объектам водо-
снабжения и водоотведения рекомендуется учитывать следующие 
затраты:
1) материальные затраты,
2) затраты на оплату труда,
3) затраты на амортизацию основных средств,
4) прочие затраты.
3.2. Материальные затраты
3.2.1. затраты на реагенты  
и фильтрующие загрузки
годовую потребность в реагентах (коагулянтах, флокулянтах 
и др.) для обработки поверхностных (подземных) и сточных вод 
w реаг, т/год, определяют по формуле
где Q — производительность сооружений водоподготовки (очист-
ных сооружений сточных вод), м3/ч; D — доза реагента по без-
водному или основному веществу, г/м3; tреаг — количество часов 
в году реагентной обработки воды, ч/год; 104 — переводной коэф-
фициент; α — содержание безводного или основного вещества 
в товарном реагенте, %.
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годовую потребность в реагентах (коагулянтах, флокулянтах 
и др.) для обработки осадков wреаг.ос, т/год, определяют по формуле
где Qос — количество осадка по сухому веществу, кг/ч; D — доза 
реагента по безводному или основному веществу, г/кг2; tреаг — 
количество часов в году реагентной обработки осадка, ч/год; 
104 — переводной коэффициент; α — содержание безводного или 
основного вещества в товарном реагенте, %.
годовую потребность в ингибиторах для предотвращения 
биообрастаний и отложений минеральных солей в системах обо-
ротного водоснабжения, а также снижения скорости коррозии кон-
струкционных материалов ωинг, т/год, определяют по формуле
где Qподп.в — расход подпиточной (свежей) воды в системе обо-
ротного водоснабжения, м3/ч; D — доза реагента по безводному 
или основному веществу, г/м3; tинг — количество часов в году реа-
гентной обработки воды, ч/год; 104 — переводной коэффициент; 
α — содержание безводного или основного вещества в товарном 
реагенте, %.
количество ингибитора для первичной обработки системы 
оборотного водоснабжения ωинг.перв, т, с целью ее насыщения рас-
считывают по формуле
где Vоб — объем воды в системе оборотного водоснабжения (тру-
бопроводах, резервуарах, водоочистных сооружениях и др.), м3; 
2 следует читать как «грамм реагента на килограмм сухого вещества осадка».
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D — доза реагента по безводному или основному веществу, г/ м3; 
λ — кратность избытка реагента (для систем оборотного водо-
снабжения, впервые запускаемых в эксплуатацию, λ = 1; для 
систем оборотного водоснабжения, находившихся в эксплуатации 
не менее 2-х лет, λ = 2); 104 — переводной коэффициент; α — 
содержание безводного или основного вещества в товарном реа-
генте, %.
годовую потребность в загрузке для досыпки различного вида 
фильтров ωзагр, т/год, определяют по формуле
где ωзагр.ф — объем загрузки в одном фильтре, м
3; f — количество 
фильтров, шт.; j — насыпная плотность загрузки (принимают 
по табл. 4), т/м3; k — годовой износ, %/год; 100 — переводной 
коэффициент.
Таблица 4







кварцевый песок 1,3–1,4 2,6–2,65
гарнет 1,9–2,4 3,8–4,2
керамзит дробленый 0,35–0,5 1,2–1,5
Фильтр Ag 0,38–0,42 нет данных
горелые породы нет данных 2,4–2,5
Шунгизит 0,7–0,8 1,5–1,8(1,9–2,1)
вулканический шлак нет данных 2,6
уголь активированный аг-3 0,48–0,5 1,35
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годовые затраты на реагенты, ингибиторы и фильтрующие 
загрузки зреаг.,инг.,загр без ндс, руб./год, определяют по формуле
где ωi — годовой расход i-го товарного продукта (реагента, 
загрузки и пр.), т/год; m — количество видов реагентов, материа-
лов и пр.; цi — цена 1 т i-го товарного продукта (реагента, ингиби-
тора, фильтрующей загрузки и пр.) без ндс, руб./т.
3.2.2. затраты на электрическую энергию
значительную долю в операционных затратах по объектам 
водоснабжения и водоотведения занимают затраты на покупку 
электрической энергии.
в учебных целях количество потребляемой электрической 
энергии на технологические нужды3 рекомендуется рассчитывать 
по одному из двух методов. первый метод — расчетный, основан-
ный на подробных технических расчетах. второй метод — норма-
тивный, основанный на удельных нормах расхода электрической 
энергии.
при определении потребности в электрической энергии 
на технологические нужды используют следующие исходные 
данные:
 – технологические схемы сооружений (водозаборов, насос-
ных станций, станции подкачки, сооружений очистки сточ-
ных вод и обработки их осадков);
 – техническую документацию (основные характеристики 
и паспорта наиболее энергоемкого оборудования; высотные 
3 технологические нужды — потребность в электрической энергии для 
работы основного и вспомогательного технологического оборудования, обеспе-
чивающего устойчивое и безопасное функционирование объектов системы водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также приборов, обеспечи-
вающих бытовые потребности основного производственного персонала данных 
объектов.
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схемы с пьезометрическими отметками уровней воды 
в водоисточниках, резервуарах, осей насосов, манометров 
и мановакуумметров и др.);
 – расчеты годового объема потребления воды и водоотведе-
ния сточных вод.
годовая потребность в электрической энергии определяется 
как сумма потребления электрической энергии по всем видам 
оборудования и потерь электрической энергии в сетях и силовых 
трансформаторах.
расчетный метод определения  
потребления электрической энергии
годовую потребность в электрической энергии каждым насос-
ным агрегатом Wнс, квт · ч/год, определяют по формуле
где 2,72 · 10−3 — переводной коэффициент; i — индекс, обозначаю-
щий режим работы насосного агрегата; m — количество режимов 
работы насосного агрегата; Qi — производительность насосного 
агрегата в i-м режиме работы, м3/ч; Hi — полный напор, развивае-
мый насосным агрегатом в i-м режиме работы, м; ηi — коэффици-
ент полезного действия агрегата в i-м режиме; ti — продолжитель-
ность работы насосного агрегата в i-м режиме, ч/год.
в случае, если в параллельной работе находятся два и более 
насосных агрегатов, то в указанную выше формулу подставляют 
значение общей производительности насосных агрегатов.
рекомендуется расчеты проводить для режимов работы 
насосных агрегатов с максимальной, средней и минимальной 
производительностью.
полный напор, развиваемый насосным агрегатом, равен 
манометрическому напору с учетом разности скоростных напо-
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ров в напорном и всасывающем патрубках и определяется по 
формуле
где Нм — показания манометра, м; Нв — показания вакуум метра 
(«−» соответствует избыточному положительному давлению, 
«+» — разряжению), м; Но — расстояние между местом установки 
манометра и вакуумметра по вертикали, м; υм, υв — скорости жид-
кости в местах присоединения соответственно манометра и ваку-
умметра (определяются по расходу воды и площадям поперечного 
сечения напорного и всасывающего патрубков), м/с.
поправка на скоростной напор может быть определена по про-
изводительности насосного агрегата и с учетом внутренних диа-
метров трубопроводов в местах измерения давления по формуле
где Q — производительность насосного агрегата, м3/с; d1, d2 — 
внутренние диаметры подводящего и отводящего трубопроводов 
в местах отбора давления, м.
коэффициент полезного действия (далее — кпд) насосного 
агрегата принимают по паспортным данным. значения кпд для 
некоторых типов центробежных насосных агрегатов приведены 
в табл. 5.
если имеются фактически замеренные характеристики агре-
гатов, то расчет может проводиться с их использованием. в общем 
случае кпд насосного агрегата зависит от типа насоса, электро-
двигателя и передаточного устройства и определяется по формуле
η = ηн · ηдв · ηп,
где ηн, ηдв, ηп — кпд соответственно насоса, электродвигателя 
и передачи. при соединении насоса с электродвигателем через 
упругую муфту кпд передачи принимается равным 1.
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Таблица 5
кПд центробежных насосных агрегатов
типы насосных агрегатов производительность, м3/ч кпд






































вертикальные типа в 5 760–90 000 0,87–0,89
годовую потребность в электрической энергии для работы 
воздуходувных агрегатов Wвозд, квт · ч/год, определяют по фор-
муле
где р — полное давление воздуха, создаваемое воздуходув-
ным агрегатом, атм; Q — годовой объем обрабатываемой воды, 
тыс. м3/ год; D — удельный расход воздуха на 1 м3 очищаемой 
воды, м3/м3; η — кпд воздуходувного агрегата.
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полное давление воздуха, создаваемое воздуходувным агре-
гатом p, атм, при отсутствии фактических данных определяют по 
формуле
где hтр — суммарная величина местных сопротивлений и сопро-
тивления на трение в воздуховодах (принимается в размере 
0,029– 0,034 атм); hф — сопротивление в системе распределения 
воздуха (в аэротенках — 0,048–0,077 атм); Н — расстояние от 
уровня воды в сооружении до системы распределения воздуха, м.
значение кпд воздуходувного агрегата определяют по 
формуле
η = ηм · ηад · ηоб · ηдв,
где ηм — механический кпд, учитывающий потери на трение 
в подшипниках и другие аналогичные потери (при отсутствии 
данных принимается равным 0,97– 0,99); ηад — адиабатический 
кпд, учитывающий отношение работы адиабатического сжатия 
к полной действительной работе (при отсутствии данных прини-
мается равным 0,6–0,75); ηоб — объемный кпд, учитывающий 
утечки воздуха через уплотнения (при отсутствии данных при-
нимается равным 0,95–0,99); ηдв — кпд электродвигателя (при 
отсутствии данных принимается по табл. 6).
Таблица 6
кПд электродвигателей








расход электрической энергии на работу электроприводов 
задвижек, грузоподъемных и транспортировочных механизмов, 
механических граблей, дробилок, дренажных насосов, насо-
сов-дозаторов, электроотопления, освещения, вентиляция и др. 
Wпр, квт · ч/ год, определяют по формуле
Wпр = N · k · Tраб,
где N — номинальная (паспортная) мощность оборудования, 
потребляющего электрическую энергию, квт; k — коэффициент 
загрузки по мощности оборудования (часть используемой номи-
нальной мощности), определяемый опытным путем в процессе 
эксплуатации или пусконаладочных работ (при отсутствии дан-
ных принимается по табл. 7); Траб — продолжительность работы 
оборудования в течение года, ч/год.
коэффициенты загрузки по мощности для некоторых катего-
рий потребителей электрической энергии представлены в табл. 7.
потери электрической энергии в силовых трансформа-
торах Wпот.тр, квт · ч/год, принимают в размере до 2,6 % от их 
номинальной мощности. потери электрической энергии в сетях 
на участке от трансформаторной подстанции до потребителя 
Wпот. сет, квт · ч/ год, принимаются в размере до 1 % от общего рас-
хода электрической энергии.
Нормативный метод определения  
потребления электрической энергии
при определении расхода электрической энергии норматив-
ным методом пользуются удельными нормами расхода электриче-
ской энергии, приведенными в прил. 2 учебного пособия.
Определение затрат на оплату электроэнергии
после определения суммарного годового расхода электриче-
ской энергии определяют затраты на ее оплату.
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Таблица 7
коэффициенты загрузки по мощности оборудования k4
наименование приемника электрической энергии коэффициент загрузки
вспомогательное оборудование водозаборных 
сооружений 0,7
основное оборудование сооружений водоподго-
товки 0,85
вспомогательное оборудование сооружений водо-
подготовки 0,7
вспомогательное оборудование насосных станций 
водоснабжения 0,7
Механические грабли 0,8
оборудование системы вентиляции насосной 
станции сточных вод 0,65–0,9
прочее оборудование насосных станций сточных 
вод (за исключением механических граблей и обо-
рудования систем вентиляции)
0,9
оборудование механического обезвоживания 
осадка сточных вод (вакуум-фильтры, фильтр-
прессы, центрифуги) 
0,9
прочее оборудование очистных сооружений сточ-
ных вод (за исключением оборудования механиче-
ского обезвоживания осадка) 
0,65
вентиляторы, насосные агрегаты, двигатель-гене-
раторы, трансмиссии 0,65
Механизмы непрерывного транспорта* 0,4
краны ремонтных, механических и других цехов 0,06
приводы химических заводов с непрерывным 
технологическим потоком (компрессоры, насосы, 
вентиляторы, мешалки, центрифуги и др.)
0,65
* к таким механизмам относятся, например, ленточные, винтовые и ковшо-
вые конвейеры, используемые для транспортировки осадков.
4 составлено авторами по: Рекус Г. Г. электрооборудование производств : 
справ. пособие. М. : высш. шк., 2007. с. 692; Методические рекомендации по 
определению потребности в электрической энергии на технологические нужды 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод [электронный 
ресурс] // информационная система МеганорМ : [сайт]. URL: http://meganorm.
ru/Data1/52/52031/index.htm (дата обращения: 03.10.2016).
54
в настоящее время собственники или иные законные вла-
дельцы объектов водоснабжения и водоотведения оплачивают 
электрическую энергию по одноставочному или двухставочному 
тарифу.
одноставочный тариф устанавливается для каждого кило-
ватт-часа передаваемой электрической энергии и включает в себя 
все затраты на ее транспорт. двухставочный тариф предусматри-
вает ставку оплаты электрической энергии и ставку оплаты мощ-
ности и суммарно также включает в себя все затраты на транспорт 
электрической энергии.
выбирая тот или иной тариф оплаты электрической энергии, 
потребитель выбирает возможные применяемые в отношении 
него ценовые категории.
всего существует шесть ценовых категорий электрической 
энергии.
первая ценовая категория: расчет суммы оплаты за электри-
ческую энергию осуществляется для объема потребления, опреде-
ленного в целом за месяц.
вторая ценовая категория: расчет суммы оплаты за электри-
ческую энергию предполагает определение по отдельности сумм 
оплаты электрической энергии для каждой из трех зон суток (пика, 
полупика и ночи). потом все полученные суммы складываются. 
соответственно ночью электрическая энергия дешевле, а в пико-
вые часы значительно дороже.
если в первой и второй ценовых категориях электрическая 
энергия оплачивается по тарифам, учитывающим и цену мощ-
ности, то в ценовых категориях с третьей по шестую выделяют 
отдельно цену электрической энергии и отдельно цену мощно-
сти. расчеты сумм оплаты за электрическую энергию при этих 
ценовых категориях производят путем сложения сумм оплаты за 
электрическую энергию за каждый час; расчеты суммы оплаты 
за мощность выполняют для величины мощности, определенной 
в целом за месяц.
если потребитель электрической энергии выбрал одноставоч-
ный тариф на электрическую энергию, то он затем может выбрать 
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с первой по третью или пятую ценовую категорию. если потреби-
тель электрической энергии выбрал двухставочный тариф, то он 
может выбрать или четвертую, или шестую ценовую категорию.
в учебных целях применительно к объектам водоснабжения 
и водоотведения рекомендуется затраты на электрическую энер-
гию определять по одноставочному тарифу при первой ценовой 
категории. в этом случае формула для расчета затрат на электри-
ческую энергию зэл, руб./год, следующая:
где Wi — годовая потребность в электрической энергии для 
работы i-го потребителя электрической энергии, квт · ч/год; m — 
количество потребителей электрической энергии; Wпот. тр — потери 
электрической энергии в силовых трансформаторах, квт · ч/год; 
Wпот. сет — потери электрической энергии в сетях на участке от 
трансформаторной подстанции до потребителя, квт · ч/год; цэл — 
цена электроэнергии, руб./(квт · ч).
3.2.3. затраты на тепловую энергию  
для отопления и вентиляции зданий
в учебных целях годовой расход тепла для отопления и венти-
ляции зданий объектов водоснабжения и водоотведения рекомен-
дуется определять, пользуясь так называемой удельной тепловой 
характеристикой здания (табл. 8).
годовое количество тепла Qтепл, ккал/год (кдж/год), рассчиты-
вают по формуле
Qтепл = 24 · qзд · Vзд (tв − tн) Tотопл,
где 24 — количество часов в сутки, ч/сут; qзд — удельная тепловая 
характеристика здания (принимают по табл. 8), ккал/(м3 · ч · °с) 
(кдж/(м3 · ч · °с)); Vзд — объем здания по наружному обмеру, м3; 
tв — температура воздуха в здании (принимают по табл. 22 
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сп 32.13330.20125), °с; tн — расчетная температура наружного 
воздуха (принимают по графе 5 табл. 3.1 сп 131.13330.20126), °с; 
Tотопл — продолжительность отопительного периода (принимают 
по графе 11 табл. 3.1 сп 131.13330.20127), сут./год.
Таблица 8






удельная тепловая характеристика q, 
ккал/(м3 ·ч · °с)
(кдж/(м3 · ч · °с))
для отопления для вентиляции
насосная
станция
до 0,5 1,05 (4,4) —
0,5–1 1 (4,19) —
1–2 0,6 (2,51) —











затраты на тепловую энергию для отопления и вентиляции 
зданий зтепл, руб./год, определяют исходя из расчетного годового 
расхода тепла и цены теплоносителя по формуле
зтепл = Qтепл · цтепл,
где Qтепл — годовое количество тепла, необходимое для отопления 
и вентиляции здания, ккал/год (кдж/год); цтепл — цена теплоноси-
теля, руб./ккал (руб./кдж).
5 сп 32.13330.2012. канализация. наружные сети и сооружения : актуализи-
рованная редакция снип 2.04.03-85 (с изм. № 1) [электронный ресурс]. доступ 
из справ.-правовой системы «техэксперт» (дата обращения: 03.10.2016).
6 сп 131.13330.2012. строительная климатология : актуализированная 
редакция снип 23-01-99* (с изм. № 2). доступ из справ.-правовой системы 
«техэксперт» (дата обращения: 03.10.2016).
7 там же.
8 наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей / в. и. Манюк [и др]. 
3-е изд., перераб. и доп. М. : стройиздат, 1988. с. 27.
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в случае проектирования собственной котельной в состав 
операционных затрат вместо затрат на тепловую энергию вклю-
чают затраты на топливо зтопл, руб./год:
зтопл = Qтопл · цтопл,
где Qтопл — годовой расход топлива, т/год (м3/год); цтопл — цена 
топлива, руб./т (руб./м3).
3.2.4. затраты на топливо для сушки осадков
в настоящее время для сушки осадков сточных вод наиболее 
часто используют сушильные установки, в которых сушильным 
агентом является смесь топочных газов, получаемая при сжигании 
природного газа и воздуха.
для барабанных сушилок осадка годовую потребность в при-
родном газе с теплотой сгорания 34 330 ± 420 кдж/м3 Qгаз, м3/год, 
можно приближенно определить по эмпирической формуле, полу-
ченной авторами данного учебного пособия:
Qгаз = 0,1 · Gвод · Тсуш,
где 0,1 — эмпирический коэффициент; Gвод — масса воды, удаля-
емой из осадка в процессе сушки, кг/ч; Тсуш — количество часов 
работы в году сушильной установки, ч/год.
Массу воды, удаляемой из осадка в процессе сушки Gвод, кг/ч, 
рассчитывают по формуле
Gвод = 0,01 · Gсух · (δ1 − δ2),
где 0,01 — переводной коэффициент; Gсух — производительность 
сушильной установки по абсолютно сухому веществу осадка, 
кг/ч; δ1 — влажность осадка, поступающего в сушильную уста-
новку, %; δ2 — влажность высушенного осадка, %.
годовые затраты на природный газ для функционирования 
установки сушки осадка згаз, руб./год, рассчитывают по формуле
згаз = Qгаз · цгаз,
где Qгаз — расход природного газа, м3/год; цгаз — цена природного 
газа, руб./м3.
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3.2.5. затраты на оплату пользования  
поверхностными водными объектами
пользование водными объектами осуществляется в рамках 
договоров водопользования либо решений о предоставлении вод-
ных объектов в пользование.
предоставление водных объектов в пользование на основе 
договора водопользования осуществляется на платной основе по 
следующим видам пользования:
 – забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов;
 – использование водных объектов для производства электри-
ческой энергии;
 – использование акватории водных объектов или их частей, 
в том числе для рекреационных целей.
прочие виды пользования водных объектов не являются плат-
ными. в этих случаях водопользование осуществляется путем 
выдачи органами исполнительной власти решения о предоставле-
нии водного объекта в пользование.
размер платы определяется как произведение платежной базы 
и соответствующей ей ставки платы9.
платежная база фиксируется в договоре водопользования по 
каждому виду пользования водными объектами и определяется 
отдельно в отношении каждого водного объекта или его части.
платежной базой является:
 – при изъятии водных ресурсов — объем допустимого забора 
(изъятия) водных ресурсов, включая объемы их забора (изъ-
ятия) для передачи абонентам;
 – при использовании водных объектов для выработки элек-
троэнергии — количество производимой электроэнергии;
 – при использовании акватории — площадь предоставленной 
акватории водного объекта или его части.
9 об утверждении правил расчета и взимания платы за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собственности [электронный ресурс] : 
постановление правительства рФ от 14.12.2006 г. № 764. доступ из справ.-пра-
вовой системы «техэксперт» (дата обращения: 03.10.2016).
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ставки платы устанавливаются в соответствии с правом 
собственности на водные объекты. то есть по водным объектам, 
находящимся в собственности российской Федерации, они уста-
новлены соответствующим законодательным документом10 в зави-
симости от вида водопользования, водного объекта и его место-
расположения. ставка платы, например, колеблется от 246 руб. 
за 1 тыс. м3 забранных водных ресурсов из бассейнов рек енисея 
и печоры до 576 руб. за 1 тыс. м3 забранных водных ресурсов 
из рек бассейна озера байкал. при пользовании водными объ-
ектами для целей производства электрической энергии ставки 
платы установлены в пределах от 4,8 до 13,7 руб. за 1 тыс. квт. 
Максимальные ставки платы установлены для водных объектов, 
характеризующихся небольшим гидроэнергетическим потенциа-
лом. использование одного 1 км2 акватории в среднем стоит около 
30 руб. с незначительной дифференциацией по бассейнам рек.
с 2015 г. к ставкам платы за пользование водными объектами 
применяется повышающий коэффициент11. величина этого коэф-
фициента возрастает с каждым годом.
ставки платы по водным объектам, не являющимся собствен-
ностью российской Федерации, — как правило, это обособлен-
ные водные объекты на территории муниципальных образований 
и предприятий, — устанавливаются собственником земельных 
участков, на которых они расположены. в большинстве случаев 
собственники либо не предоставляют подобные водные объекты 
в пользование, либо применяют ставки платы, утвержденные для 
водных объектов федеральной собственности.
10 о ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в феде-
ральной собственности [электронный ресурс] : постановление правительства 
рФ от 30.12.2006 г. № 876 (с изм. на 26.12.2014 г.). доступ из справ.-правовой 
системы «техэксперт» (дата обращения: 03.10.2016).
11 о ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в феде-
ральной собственности, и внесении изменений в раздел I ставок платы за пользо-
вание водными объектами, находящимися в федеральной собственности [элек-
тронный ресурс] : постановление правительства рФ от 26.12.2014 г. № 1509. 
доступ из справ.-правовой системы «техэксперт» (дата обращения: 03.10.2016). 
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при превышении пределов пользования, установленных дого-
вором водопользования, плата взимается с пятикратным повыша-
ющим коэффициентом за объем превышения.
3.2.6. затраты на оплату негативного воздействия 
на окружающую среду
в соответствии с п. 1 порядка определения платы и ее пре-
дельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды вредного воздействия12 в каче-
стве платных видов негативного воздействия на окружающую 
среду рассматриваются:
 – выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационар-
ных и передвижных источников;
 – сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подзем-
ные водные объекты;
 – размещение отходов;
 – другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, элек-
тромагнитные и радиационные воздействия и т. п.).
в учебных целях применительно к объектам водоснабжения 
и водоотведения рекомендуется в затратах учитывать плату за 
сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные вод-
ные объекты.
порядком определения размеров платы устанавливается сле-
дующий алгоритм.
затраты на оплату сброса загрязняющих веществ ( ) в раз-
мерах, не превышающих установленные водопользователю пре-
дельно допустимые нормативы сбросов ( )  
определяют путем умножения соответствующих ставок 
12 об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия [электронный ресурс] : постановление правительства 
рФ от 28.08.1992 г. № 632 (с изм. на 26.12.2013 г.). доступ из справ.-правовой 
системы «техэксперт» (дата обращения: 03.10.2016).
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(нормативов) платы на объем сброса загрязняющих веществ и сум-
мирования полученных произведений по видам загрязнений:
где  — норматив платы за сброс тонны i-го загрязняющего 
вещества в пределах установленного норматива, руб./т;  — 
фактическая масса сброса загрязняющего вещества, т;  — 
коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние 
водных объектов) по бассейнам рек и морей; Kин — коэффициент 
индексации платы за негативное воздействие на окружающую 
среду.
затраты на оплату сброса загрязняющих веществ в пределах 
установленных лимитов  определяют 
путем умножения соответствующих ставок платы на разницу 
между лимитными и предельно допустимыми сбросами загряз-
няющих веществ и суммирования полученных произведений по 
видам загрязнения: 
затраты на оплату сверхлимитного загрязнения водных 
объектов (при ) определяют путем умножения соот-
ветствующих ставок платы за загрязнение в пределах установ-
ленных лимитов на величину превышения фактической массы 
сбросов загрязняющих веществ над установленными лимитами, 
суммирования полученных произведений по вилам загрязне-
ния и умножения этих сумм на пятикратный повышающий 
коэффициент:
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ставки (нормативы) платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду ( , ) по каждому ингредиенту загрязняю-
щего и коэффициент (Kэ. вод) установлены постановлением прави-
тельства рФ от 12.06.2003 г. № 34413.
нормативы платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, установленные правительством российской Федерации 
в 2003 г. и в 2005 г.14, применяются в 2016 г. с коэффициентом Kин 
соответственно 2,56 и 2,07; в 2017 г. — с коэффициентом Kин соот-
ветственно 2,67 и 2,1615.
в случае отсутствия у природопользователя оформлен-
ного в установленном порядке разрешения на сброс загрязняю-
щих веществ вся масса загрязняющих веществ учитывается как 
сверхлимитная.
в соответствии с действующим законодательством внесение 
платы за загрязнение окружающей природной среды не осво-
бождает природопользователей от выполнения мероприятий по 
охране окружающей среды и рациональному использованию при-
родных ресурсов, а также от возмещения в полном объеме вреда, 
причиненного окружающей природной среде, здоровью и имуще-
ству граждан, народному хозяйству загрязнением окружающей 
природной среды.
13 о нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняю-
щих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через 
централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства 
и потребления [электронный ресурс] : постановление правительства рФ от 
12.06.2003 № 344 (с изм. на 24.12.2014 г.). доступ из справ.-правовой системы 
«техэксперт» (дата обращения: 03.10.2016).
14 там же.
15 о коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том 
числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов 
производства и потребления [электронный ресурс] : постановление правитель-
ства рФ от 19.11.2014 № 1219. доступ из справ.-правовой системы «техэксперт» 
(дата обращения: 03.10.2016).
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3.3. затраты на оплату труда
затраты на оплату труда работников включают сумму зара-
ботной платы работников, получаемую ими «на руки»; налог 
на доходы физических лиц (далее — ндФл); страховые взносы 
в пенсионный фонд рФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования рФ, Федеральный фонд социального 
страхования рФ. 
в учебных целях величину заработной платы, получаемой 
«на руки» одним работником, рекомендуется принимать равной 
средней годовой заработной плате одного работника для региона, 
в котором осуществляются затраты на оплату труда, или для соот-
ветствующей отрасли производства16.
ставка ндФл в 2016 г. составила 13 %. плательщиком этого 
налога является сам работник. организация-работодатель удержи-
вает этот налог из зарплаты работника и перечисляет в бюджет.
тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды на 
2016 г. составили:
 – в пенсионный фонд рФ — 22 % от начисленной заработной 
платы;
 – в Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания рФ — 2,9 %;
 – в Федеральный фонд социального страхования рФ — 5,1 %.
предусмотрены дополнительные тарифы страховых взносов. 
например, в пользу физических лиц, занятых на подземных рабо-
тах, в горячих цехах или на работах с вредными условиями труда, 
в 2014 г. размер дополнительного тарифа составил 6 %, в 2015 г. 
и далее  — 9 %.
размер страховых взносов на травматизм зависит от вида 
деятельности, которым занимается организация-работода-
тель, и составляет от 0,2 % для наименее травмоопасных видов 
16 указанную информацию см.: рынок труда, занятость и заработная плата 
[электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики : 
[сайт]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
wages/ (дата обращения: 03.10.2016).
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деятельности до 8,5 % для наиболее опасных видов деятельности. 
ставки взносов на травматизм по видам деятельности установ-
лены федеральным законодательством.
в учебных целях количество работников, занятых на объек-
тах водоснабжения и водоотведения, рекомендуется определять 
с помощью прил. 3 учебного пособия.
3.4. затраты на амортизацию  
основных средств
Амортизация (от лат. amortisatioin — погашение) — процесс 
постепенного перенесения стоимости основных средств на произ-
водимую продукцию. например, в сфере водоснабжения и водоот-
ведения одной из разновидностей такой продукции является очи-
щенная вода. перенесенная часть стоимости основных средств 
относится к производственным затратам и включается в себесто-
имость произведенной продукции.
объективной основой амортизации является участие основ-
ных средств в производственном процессе.
основные средства полностью, во всем своем объеме дейст-
вуют в производстве продукта, но вследствие длительных сроков 
службы их стоимость переносится на производимую продукцию 
не целиком (как, например, реагентов и материалов), а по частям, 
по мере их физического и морального износа. амортизационные 
отчисления предназначены для полного восстановления стоимо-
сти изношенных основных средств, замены выбывших машин 
и оборудования новыми устройствами, осуществления других 
капитальных вложений. износ основных средств учитывают все 
предприятия независимо от формы собственности и организаци-
онно-правового статуса.
затраты на амортизацию основных средств определяют 
в соответствии со статьями 256–259.3 налогового кодекса рФ17.
17 налоговый кодекс российской Федерации (часть вторая) [электронный 
ресурс] : федеральный закон от 5.08.2000 г. № 117-Фз (с изм. на 3.07.2016 г.). 
доступ из справ.-правовой системы «техэксперт» (дата обращения: 03.10.2016).
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амортизируемыми основными средствами являются основ-
ные средства со сроком полезного действия более 12 месяцев 
и первоначальной стоимостью более 100 тыс. руб. первоначаль-
ную стоимость основного средства определяют как сумму затрат 
на его приобретение, сооружение, доставку и доведение до состо-
яния, в котором оно пригодно для использования. при этом из 
перечисленных статей затрат исключают налог на добавленную 
стоимость18.
амортизируемые основные средства в зависимости от срока 
своего полезного использования распределены по амортизацион-
ным группам19:
 – первая группа — все недолговечные основные средства 
со сроком полезного использования от 1-го до 2-х лет 
включительно;
 – вторая группа — основные средства со сроком полезного 
использования свыше 2-х до 3-х лет включительно;
 – третья группа — основные средства со сроком полезного 
использования свыше 3-х до 5-ти лет включительно;
 – четвертая группа — основные средства со сроком полез-
ного использования свыше 5-ти до 7-ми лет включительно;
 – пятая группа — основные средства со сроком полезного 
использования свыше 7-ми до 10-ти лет включительно;
 – шестая группа — основные средства со сроком полезного 
использования свыше 10-ти до 15-ти лет включительно;
 – седьмая группа — основные средства со сроком полезного 
использования свыше 15-ти до 20-ти лет включительно;
 – восьмая группа — основные средства со сроком полезного 
использования свыше 20-ти до 25-ти лет включительно;
 – девятая группа — основные средства со сроком полезного 
использования свыше 25-ти до 30-ти лет включительно;
18 налоговый кодекс российской Федерации (часть вторая).
19 о классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы [электронный ресурс] : постановление правительства рФ от 01.01.2002 г. 
№ 1 (с изм. на 6.07.2015 г.). доступ из справ.-правовой системы «техэксперт» 
(дата обращения: 03.10.2016). 
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 – десятая группа — основные средства со сроком полезного 
использования свыше 30-ти лет.
сроком полезного использования признается период, в тече-
ние которого основное средство служит для выполнения целей 
деятельности собственника или иного законного владельца основ-
ного средства. срок полезного использования собственник или 
иной законный владелец амортизируемого основного средства 
определяет самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию этого 
основного средства.
собственник или иной законный владелец амортизируемого 




Метод начисления амортизации собственник или иной закон-
ный владелец амортизируемого основного средства устанавли-
вает самостоятельно применительно ко всем амортизируемым 
основным средствам (за исключением основных средств, входя-
щих в 8–10-ю амортизационные группы, амортизация по которым 
начисляется только линейным методом).
в учебных целях применительно к объектам водоснабжения 
и водоотведения рекомендуется применять линейный метод начи-
сления амортизации. в этом случае сумма начисленной аморти-
зации в отношении амортизируемого основного средства опреде-
ляют как произведение его первоначальной (восстановительной 
стоимости) и нормы амортизации.
норму амортизации по каждому амортизируемому основному 




где n — срок полезного использования данного амортизируемого 
основного средства в месяцах; 100 — переводной коэффициент.
3.5. Прочие затраты
к прочим затратам относят:
 – затраты на текущий ремонт основных средств;
 – затраты на износ и ремонт малоценных и быстроизнаши-
вающихся инструментов, приспособлений, хозяйственного 
инвентаря;
 – расходы на спецобувь, спецодежду и др.;
 – расходы на технические усовершенствования; расходы по 
командировкам и разъездам;
 – услуги сторонних организаций и цехов предприятий 
(выполнение отдельных работ по благоустройству и под-
держанию санитарного состояния территории, транспорт-
ные и другие услуги производственного назначения, в том 
числе вывоз отходов производства, мусора, аренда техниче-
ских средств, механизмов и пр.);
 – другие неучтенные затраты.
подробнее о прочих затратах можно прочитать в статьях 260 
и 264 налогового кодекса рФ20.
в учебных целях применительно к объектам водоснабже-
ния и водоотведения рекомендуется величину затрат на текущий 
ремонт основных средств принимать в размере 1 % от суммы 
затрат на их приобретение, сооружение, доставку и доведение до 
состояния, в котором они пригодны для использования21; величину 
остальных затрат — в размере 20 % от суммы амортизационных 
отчислений и затрат на оплату труда работников22.
20 налоговый кодекс российской Федерации (часть вторая).
21 составление технико-экономической части проектов внеплощадочных 
систем водоснабжения и канализации [электронный ресурс] : справ. пособие 





Ф о р м а  1.1
приложение к ________________________________________
 (договору, дополнительному соглашению)
СМета
на проектные и изыскательские работы
наименование строительства и стадии проектирования
_____________________________________________________________________________
наименование проектной организации — генерального проектировщика
_____________________________________________________________________________
















1 2 3 4 5 6 7
итого по смете _______________________________________________________
 (сумма прописью)
руководитель проектной организации _________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
главный инженер проекта ____________________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
Место печати «_____» _____________ 20_____ г.
Согласована:
Ответственный представитель заказчика ______________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
Место печати «_____» _____________ 20_____ г.
1 составлено авторами по: Мдс 81–35.2004. Методика определения 
стоимости строительной продукции на территории российской Федера-
ции [электронный ресурс]. М. : [б. и.], 2004. 72 с. URL: http://meganorm.ru/
Data2/1/4294813/4294813158.pdf (дата обращения: 03.10.2016).
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Ф о р м а  1.2
приложение к ________________________________________
 (договору, дополнительному соглашению)
СМета № ____
на проектные (изыскательские) работы
наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, 
вида проектных или изыскательских работ _______________________________
_____________________________________________________________________________
наименование проектной (изыскательской) организации ____________________
______________________________________________________________________________



























или количество · цена
стоимость  
1 2 3 4 5
итого по смете _______________________________________________________
 (сумма прописью)
главный инженер проекта ____________________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
Составитель сметы  __________________________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
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Ф о р м а  1.3
приложение к ________________________________________
 (договору, дополнительному соглашению)
СМета № ____
на проектные (изыскательские) работы
наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, 
вида проектных или изыскательских работ ________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование проектной (изыскательской) организации ____________________
______________________________________________________________________________

















1 2 3 4 5 6 7
итого оплата труда, тыс. руб.____________________________________________
другие прямые затраты ________________________________________________
накладные расходы ___________________________________________________
итого прямые затраты и накладные расходы _______________________________
накопления (прибыль) _________________________________________________
всего (тыс. руб.) ______________________________________________________
 (сумма прописью)
руководитель проектной организации _________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
главный инженер проекта ____________________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
Составитель сметы ___________________________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
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Ф о р м а  1.4
________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
лОкальНый СМетНый раСчет № ____
(локальная сМета)
на __________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
основание: (чертежи) № _______________________________________________
сметная стоимость ______________________________________________ тыс. руб.
средства на оплату труда _______________________________________ тыс. руб.



































в т. ч. 
оплаты 
труда








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Составил ____________________________________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил ___________________________________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
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Ф о р м а  1.5
________________________________________________________
(наименование стройки)
лОкальНая реСУрСНая ведОМОСть № ____
на __________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)




нормативов и коды 
ресурсов
наименование работ и затрат, харак-






1 2 3 4 5 6
Составил ____________________________________________________________
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил ___________________________________________________________
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Ф о р м а  1.6
________________________________________________________
наименование (объекта) стройки
лОкальНый реСУрСНый СМетНый раСчет № ____
(локальная ресурсная сМета)
на __________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
основание: (чертежи, спецификации, схемы) № ___________________________
сметная стоимость ______________________________________________ тыс. руб.
средства на оплату труда _______________________________________ тыс. руб.









ка оборудования и его 












1 2 3 4 5 6 7
Составил ____________________________________________________________
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил ___________________________________________________________
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Ф о р м а  1.7
________________________________________________________
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружений)
лОкальНый СМетНый раСчет № ____
на пусконаладочные работы
основание: (чертежи, спецификации, схемы и т. п.) № ________________________
сметная стоимость ______________________________________________ тыс. руб.






















1 2 3 4 5 6 7
Составил ____________________________________________________________
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил ___________________________________________________________
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Ф о р м а  1.8
________________________________________________________
(наименование стройки)
ОбъектНый СМетНый раСчет № ____
(объектная сМета)
на строительство (капитальный ремонт) __________________________________
 (наименование объекта)
сметная стоимость ______________________________________________ тыс. руб.
средства на оплату труда _______________________________________ тыс. руб.
расчетный измеритель единичной стоимости ______________________________










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
главный инженер проекта ____________________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник ___________________отдела________________________________
 (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил ____________________________________________________________
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил ___________________________________________________________
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Ф о р м а  1.9
заказчик ________________________________________________
(наименование организации)
«утвержден»  «___» _______________20 ____ г.
сводный сметный расчет в сумме ________________________________ тыс. руб.
в том числе возвратных сумм ___________________________________ тыс. руб. 
_____________________________________________________________________
 (ссылка на документ об утверждении)
« ___» _______________20 ____ г.




[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]




























1 2 3 4 5 6 7 8
руководитель проектной организации __________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
главный инженер проекта ____________________________________________
 [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник ___________________ отдела ________________________________
 (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
заказчик ____________________________________________________________
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение 2
энергопотребление оборудования объектов 
водоснабжения и водоотведения1
Таблица 2.1




квт · ч/1000 м3
насосная станция
водоотведения,  

















п р и м е ч а н и я:
1. при промежуточном значении полного напора значение удельного расхода 
электрической энергии определяется путем интерполяции.
2. при наличии на насосной станции частотного преобразователя к значению 
удельного расхода электрической энергии применяется коэффициент 0,9.
1 составлено авторами по: Методические рекомендации по определению 
потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод [электронный ресурс] // 
информационная система МеганорМ : [сайт]. URL: http://meganorm.ru/
Data1/52/52031/index.htm (дата обращения: 03.10.2016).
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Таблица 2.2
Удельный расход электроэнергии  
вспомогательным оборудованием насосных станций
оборудование
производительность насосной станции, тыс. м3/сут





тыс. квт · ч/год
5 47 90 185 310 400
вентиляционное оборудование, 
тыс. квт · ч/год 2 6 10 15 20 25
Механические грабли, 
квт · ч/1000 м3 22,5
дробилки, квт · ч/1000 м3 31,5
Таблица 2.3
Удельный расход электроэнергии оборудованием  
сооружений водоподготовки
оборудование
производительность сооружений водоподготовки, 
тыс. м3/сут
до 25 26–50 51–100 101–300 свыше 300
установки для механической 
очистки, глубокого осветления 
и обесцвечивания воды,  
квт · ч/1000 м3
30 26 22 16 7,5
установки для обеззараживания 
воды ультрафиолетом, 
квт · ч/1000 м3
35
установки для обеззараживания 
воды озонированием,  
квт · ч/кг озона
26,5
установки для обеззараживания 
воды прямым электролизом 
в зависимости от типа воды,  





тыс. квт · ч/год 14 29 42 58 68
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Таблица 2.4
Удельный расход электроэнергии оборудованием  
очистных сооружений сточных вод
оборудование
производительность очистных сооружений сточных 
вод, тыс. м3/сут
до 25 50 100 300 свыше 300
установки для биологической 
очистки сточных вод,  
квт · ч/кг бпк5
4,1 3,2 2,25 1,67 1,35
установки для механической 
очистки сточных вод, 
квт · ч/1000 м3 сточных вод
180 143 103 65 45
установки для обеззараживания 
очищенных сточных вод,  
квт · ч/1000 м3 воды
50
центрифуги для обезвоживания 
осадка, квт · ч/м3 осадка 1,5
вакуум-фильтры для 
обезвоживания осадка,  
квт · ч/м3 осадка
2
сушилки со встречными струями 
для термической сушки осадка, 
квт · ч/т воды
35
вспомогательное оборудование, 
тыс. квт · ч/год 14 35 50 70 82
п р и м е ч а н и я:
1. при промежуточном значении производительности станции значение 
удельного расхода электрической энергии определяется путем интерполяции.
2. удельные расходы электрической энергии даны с учетом перекачки сточ-
ных вод и осадков в пределах территории очистных сооружений. на перекачку 
сточных вод и осадков за пределы территории очистных сооружений расход 
электрической энергии определяется дополнительно.
3. удельный расход электрической энергии на воздуходувные агрегаты дан 
для условия поддержания в аэротенках концентрации растворенного кислорода 
3–4 мг/дм3.
4. при наличии в составе сооружений аэробных стабилизаторов к величине 




Нормативы численности работников, занятых 




станции, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 5–6
свыше 15 до 50 6–7
свыше 50 до 150 7–9
свыше 150 до 300 9–12
свыше 300 до 500 12–15
свыше 500 2,5 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
п р и м е ч а н и я:
1. при одновременном обслуживании совмещенных насосных станций 
одним и тем же персоналом производительность насосных станций определя-
ется по суммарной производительности одновременно обслуживаемых насосных 
станций.
2. при одновременном обслуживании двух и более насосных станций норма-
тивная численность определяется исходя из установленной суммарной произво-
дительности насосных станций с учетом коэффициента 1,1.
3. численность машинистов для обслуживания частично автоматизиро-
ванных насосных установок устанавливается с учетом степени автоматизации 
с понижающим коэффициентом не более 0,5.
1 составлено авторами по: рекомендации по нормированию труда работ-
ников водопроводно-канализационного хозяйства [электронный ресурс] // 
информационная система МеганорМ : [сайт]. URL: http://meganorm.ru/





водоподготовки, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 20 10–14
свыше 20 до 50 14–18
свыше 50 до 100 18–23
свыше 100 до 150 23–28
свыше 150 до 200 28–32
свыше 200 до 250 32–36
свыше 250 до 300 36–40
свыше 300 до 400 40–46
свыше 400 до 500 46–51
свыше 500 до 600 51–55
свыше 600 3,5 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
Таблица 3.3
водопроводная сеть
протяженность водопроводной сети, км нормативная численность, чел.
до 15 3
свыше 15 до 25 3–5
свыше 25 до 35 5–7
свыше 35 до 50 7–10
свыше 50 до 65 10–13
свыше 65 до 80 13–16
свыше 80 до 100 16–19
свыше 100 до 130 19–23
свыше 130 до 160 23–27
свыше 160 до 200 27–31
п р и м е ч а н и я:
1. при протяженности сети свыше 200 км на каждые последующие 10 км 
сети принимается норматив 1 чел.
2. численность рабочих рассчитывается на общую протяженность водопро-
водной сети предприятия, включая внутриквартальные и внутридворовые сети, 
в соответствии с актом разграничения ответственности сторон.
3. в норматив численности рабочих включены рабочие аварийных бригад.
4. при обслуживании сетей с повышенной степенью изношенности, а также 
в особых климатических условиях и в условиях повышенной сейсмичности 
могут применяться поправочные коэффициенты, которые устанавливаются на 
местах в зависимости от конкретных условий эксплуатации сетей.
82
Таблица 3.4
Сооружения для хранения запасов воды
количество сооружений 
(резервуаров, башен), ед. нормативная численность, чел.
до 10 1–2
свыше 10 1 чел. на каждые 10 последующих сооружений
Таблица 3.5
Насосные установки для подкачки воды
количество одновременно  




свыше 10 1 чел. на каждые последующие 5 насосов











свыше 50 2 чел. на каждые последующие 10 скважин 
п р и м е ч а н и е. при расположении скважин на территории насосной стан-
ции дополнительное число рабочих, необходимое для эксплуатации подземных 
водозаборов, не предусматривается, так как в этих случаях обслуживание водоза-
боров производится персоналом насосной станции.
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Таблица 3.7
водозаборные сооружения из поверхностных источников
вид обслуживаемых сооружений нормативная численность, чел.
плотина, водохранилище 3 чел. на одно сооружение
каналы 4 чел. на 10 км
трубопроводы 0,5 чел. на 10 км
Таблица 3.8
Установки обеззараживания в системах водопровода
производительность установки,




свыше 200 до 400 2–3
свыше 400 до 800 3–6
свыше 800 1 чел. на каждые последующие 150 тыс. м3/сут
озонаторные станции не менее 2 чел./смену
Таблица 3.9
Насосные станции канализации
производительность насосной станции, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 4–6
свыше 15 до 50 6–7
свыше 50 до 150 7–9
свыше 150 до 300 9–12
свыше 300 до 500 12–15
свыше 500 2,5 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
п р и м е ч а н и е. численность машинистов для обслуживания частично авто-
матизированных насосных установок устанавливается с учетом степени автома-




протяженность канализационной сети, км нормативная численность, чел.
до 10 3
свыше 10 до 20 3–6
свыше 20 до 40 6–10
свыше 40 до 70 10–15
свыше 70 до 110 15–21
свыше 110 до 150 21–26
свыше 150 до 190 26–31
свыше 190 до 230 31–36
п р и м е ч а н и я:
1. при протяженности сети свыше 230 км на каждые последующие 10 км 
сети применяется норматив 1 чел.
2. при обслуживании сетей с повышенной степенью засоряемости, изно-
шенности, а также в особых климатических условиях и в условиях повышен-
ной сейсмичности к нормативам численности могут применяться поправочные 
коэффициенты, которые устанавливаются в зависимости от конкретных условий 
эксплуатации сетей.
3. в норматив численности включены рабочие аварийных бригад.
Таблица 3.11
решетки на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
решетки с ручной очисткой  
до 15 3
свыше 15 до 150 3–5
решетки с механической очисткой  
до 15 3
свыше 15 до 300 3–5
свыше 300 до 500 5–6
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
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Таблица 3.12
Песколовки на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 2– 3
свыше 15 до 50 3
свыше 50 до 150
свыше 150 до 300
3–4
4–5
свыше 300 до 500 5–6
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
Таблица 3.13
двухъярусные отстойники  
на очистных сооружениях канализации
производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 3–5
Таблица 3.14
Первичные отстойники на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 5
свыше 15 до 50 5–6
свыше 50 до 150 6–7
свыше 150 до 300 7–8
свыше 300 до 500 8–10
свыше 500 1 чел. на каждые последующие100 тыс.м3/сут 
Таблица 3.15
биофильтры и аэрофильтры  
на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 3
свыше 15 до 50 3–4
свыше 50 до 150 4–6
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Таблица 3.16
аэротенки на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 3
свыше 15 до 50 3–4
свыше 50 до 300 4–5
свыше 300 до 500 5–6
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
Таблица 3.17
вторичные отстойники на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 2
свыше 15 до 150 2–3
свыше 150 до 500 3
свыше 500 до 800 3–4
свыше 800 0,5 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
Таблица 3.18
Насосные и воздуходувные станции  
на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 8–10
свыше 15 до 50 10–12
свыше 50 до 300 12–16
свыше 300 до 500 16–22
свыше 500 3 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
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Таблица 3.19
иловые площадки на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 3
свыше 15 до 50 3–4
свыше 50 до 300 4–5
свыше 300 до 500 5–6
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
Таблица 3.20
Метантенки на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 3
свыше 15 до 50 3–4
свыше 50 до 300 4–5
свыше 300 до 500 5–6
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
Таблица 3.21
Установка по механическому обезвоживанию осадка  
на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
свыше 15 до 150 4–5
свыше 150 до 500 5–6
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
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Таблица 3.22
Установка по термической сушке осадка  
на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
свыше 50 до 150 4–5
свыше 150 до 300 5–6
свыше 300 6–7
Таблица 3.23
Сооружения глубокой очистки (фильтры, биореакторы,  
биосорберы и т. п.) на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 5 3–5
свыше 5 до 15 5–6
свыше 15 до 50 6–8
свыше 50 до 150 8–10
свыше 150 до 300 10–12
свыше 300 12–14
Таблица 3.24
хлораторные установки на очистных сооружениях канализации
производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 15 3
свыше 15 до 50 3–4
свыше 50 до 150 4–5
свыше 150 до 300 5–6
свыше 300 до 500 6–7
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. м3/сут
п р и м е ч а н и я:
1. для обслуживания комплекса очистных сооружений производительностью 
до 500 м3/сут численность операторов очистных сооружений устанавливается 
4 чел.
2. для обслуживания очистных сооружений (решетки, метантенки, песко-
ловки, отстойники, биофильтры, аэрофильтры, иловые площадки, хлораторные 
установки и т. д.) производительностью 500–1500 м3/сут нормативы числен-
ности, установленные для очистных сооружений производительностью до 
15 тыс. м3/ сут, применяются с коэффициентом 0,5.
3. при невозможности одновременного обслуживания комплекса очистных 
сооружений, имеющего территориально удаленные или технологически разно-
родные подразделения, численность рабочих может быть установлена по произ-
водительности каждого отдельного сооружения.
4. при круглосуточном обслуживании очистных сооружений канализации 
минимальная нормативная численность устанавливается 5 чел.
Таблица 3.25
Ультрафиолетовые (бактерицидные) установки  
в системах канализации
производительность установки, 
тыс. м3/сут нормативная численность, чел.
до 100 1–2
свыше 100 до 200 2–3
свыше 200 до 400 3–6
свыше 400 до 800 7–12
свыше 800 1 чел. на каждые последующие 70 тыс. м3/сут
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